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             第一章 招标公告

鄂尔多斯空港运输公司高低压配电及充电桩基础施工项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目鄂尔多斯空港运输公司高低压配电及充电桩基础工程经鄂尔多斯机场管理集团有限公司总经理办公会2020年第五次会议通过，已具备招标条件，现对本项目的施工进行竞争性磋商。

2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：

	序 号
	标段（包）

 编号
	标段（包）

 名称
	标段（包）

 内容
	标段（包）

分类
	控制价
	工期
	评标办法

	1
	WX/YSGS-2020-001-N
	鄂尔多斯空港运输公司高低压配电及充电桩基础工程
	  配套供电设备、配套变压器电缆设备（配套变压器1台，容量1600KW）及14个充电桩基础工程（详见工程量清单）
	供电用电工程，其他
	182万
	20日历天
	综合评估法


2.2建设地点：鄂尔多斯国际机场

2.3招标人：鄂尔多斯空港运输有限公司

2.4招标范围：本项目工程量清单范围内全部内容的施工

3. 投标人资格要求
3.1资质条件：建设行政主管部门核发的【电力工程施工总承包叁级】（含）以上资质或【输变电工程专业承包叁级】（含）以上资质，同时具备国家电力监管委员会颁发的【承装（修、试）电力设施许可证】,承装类、承修类、承试类五级（含）以上资质；且资质证书在有效期内。

3.2项目负责人要求：须具备机电工程二级（含）以上注册建造师执业资格，项目经理必须在投标单位注册，同时具备有效的B类安全生产考核合格证书。

3.3业绩要求：近年（2017年至今，以合同签订日期为准）至少承担过一项合同金额100万元（含）以上的电力工程施工业绩（以合同为准，投标文件须附合同复印件）

3.4信誉要求：投标人不存在下列情形之一：①处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结，破产状态；②近年（2017 年至今）有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

3、在“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

3.5财务要求：近年（2017年～至今）财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态。

3.6本次招标不接受联合体投标。

投标文件的递交

招标文件获取：点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息报名截止时间：2020年 7月 15日下午17:30,报名成功后，直接从鄂尔多斯机场管理集团官网下载招标文件

递交投标文件截止（评标）时间：2020年 7月 16日下午14时30分（北京时间）
开标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼208室

开标方式：现场开标

5. 发布公告的媒介

本次招标公告在《鄂尔多斯机场管理集团有限公司官网》发布。

6. 联系方式

招标人：鄂尔多斯空港运输有限公司
地址：鄂尔多斯机场

联系人：郭召弟

电话：0477-8961818
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表与本章正文内容相抵触的，以正文为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：鄂尔多斯空港运输有限公司
地址：鄂尔多斯机场
联系人：郭召弟
电话：0477-8961818

	1.1.4
	项目编号
	WX/YSGS-2020-001-N

	1.1.5
	项目名称
	鄂尔多斯空港运输公司高低压配电及充电桩基础工程

	1.1.6
	招标项目编号
	WX/YSGS-2020-001-N

	1.1.9
	标段（包）名称
	施工标段

	1.1.10
	建设地点
	鄂尔多斯国际机场

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹

	1.2.2
	出资比例
	全额出资

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	建设规模
	鄂尔多斯空港运输公司高低压配电及充电桩基础工程（详见工程量清单）

	1.3.2
	招标范围
	以工程量清单为准

	1.3.3
	计划工期
	20日历天

	1.3.4
	质量要求
	符合国家验收标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：本次招标要求投标人应具备：

1.建设行政主管部门核发的【电力工程施工总承包叁级】（含）以上资质或【输变电工程专业承包叁级】（含）以上资质，同时具备国家电力监管委员会颁发的【承装（修、试）电力设施许可证】,承装类、承修类、承试类五级（含）以上资质；且资质证书在有效期内 （；投标文件须附证书复印件）注：根据《建筑业企业管理规定和资质标准实施意见》（建市[2015]154号）文件规定，2016年7月1日起，旧版建筑业企业资质证书失效，需提供载有二维码新版资质证书。根据《住房城乡建设部办公厅关于规范使用建筑业企业资质证书的通知》（建办市函[2016]462号）规定，投标人不需提供资质证书原件，但务必在投标文件中附资质证书扫描件，在评标过程中，评标委员会将通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询。                                              项目负责人要求：1.须具备机电工程二级（含）以上注册建造师执业资格，项目经理必须在投标单位注册，同时具备有效的B类安全生产考核合格证书（以建造师注册证、执业资格证、B类安全生产考核合格证为准，投标文件中须附复印件）。 

业绩要求：本次招标要求投标人应具备： 

近年（2017年至今，以合同签订日期为准）至少承担过一项合同金额100万元（含）以上的电力工程施工业绩（以合同为准，投标文件须附合同复印件）

信誉要求：1、投标人不存在下列情形之一：①处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结，破产状态；②近年（2017 年至今）有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题（提供加盖企业公章的信誉承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的信誉承诺书，格式详见投标文件格式附件2）；
2、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（投标文件中附网页查询结果截图,在评标过程中招标人将在上述网站对投标单位进行核实，核实投标人被列入失信被执行人名单的，评标委员会将否决其投标）。 

3、在“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（投标文件中附网页查询结果截图,在评标过程中招标人将在上述网站对投标单位进行核实，核实投标人被列入失信被执行人名单的，评标委员会将否决其投标）。

财务要求：近年（2017年～至今）财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态。（提供相关承诺书并加盖公章，详见招标文件附件）（注：新成立的企业，需提供成立后至今的承诺书）

其他要求：1.设计负责人要求：具有电力工程相关专业中级职称（以职称证书为准，投标文件须附职称证书复印件，同时提供原件） 

2. 施工其他人员要求：技术负责人1名，电力工程或机电工程相关专业中级及以上职称，（以职称证书为准，投标文件须附职称证书复印件）；施工员、质检员/质量员、资料员、材料员、造价员/预算员安全员各配备1名，安全员（投标文件须附职业资格证书原复印件或岗位证书复印件和安全生产考核合格证复印件），施工员、质检员/质量员、资料员、材料员、造价员/预算员（投标文件须附岗位证书或职业资格证复印件）； 

3.以上人员必须在本单位工作（以投标人所属社保机构出具的2018年-至今连续6个月及以上的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准）；新入职人员要求提供入职至投标截止日前的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准）（投标文件须附复印件）；达到退休年龄人员无须提供。 

4. 具备有效的安全生产许可证（投标文件须附复印件）。



	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.5.1
	踏勘现场
	不组织

	1.6.1
	投标预备会
	不召开

	1.6.2
	投标人提出问题的截止时间
	发出招标公告之日起48小时内

	1.6.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人接到质疑函24小时内

	1.7
	分包
	//

	1.8
	偏离
	//

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间3日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年7月16日14时30分

	3.2.1
	最高投标限价
	招标控制价（最高投标限价）：182万元

注：（投标报价包括设计费、建筑工程费等项目总承包过程中所涉及到的一切费用，同时要求上述费用分类分项报价。）

*投标报价高于招标控制价为无效报价，属未实质响应招标文件，不进入详细评审，按否决投标处理。

	3.2.2
	投标报价的其他要求
	符合招标文件“工程量清单”给出的编制说明、子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量等内容。

	3.2.3
	投标保证金的缴纳和退还
	1、投标保证金的金额：本项目投标人需提交投标保证金人民币（大写）伍万元整（¥50000.00）

2、缴纳截止时间：同投标截止时间（以“投标保证金汇划来账回单”上时间为准）

3、缴纳方式：投标保证金采用网上银行支付现金形式缴纳，不接收以现金、存折、银行卡、银行保函、支票等形式提交的投标保证金，缴纳单位名称必须为投标人法人全称，否则无效。投标保证金必须在开标日期前1日内汇入招标方指定账户，招标方向投标商提供财务收据。

4、投标保证金账号

开户银行：中国建设银行股份有限公司伊金霍洛旗支行

户名：鄂尔多斯空港运输有限公司

帐号：1500 1687 4360 5910 0739

5、投标保证金退还：中标人投标保证金在竣工验收完成后5日内向中标人原账户退还投标保证金；未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后，各投标方向招标方开具财务收据（加盖财务章）后5个工作日内无息原额退还。

	3.3.1
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	投标人存在下列情形的，招标人将取消其中标资格且不予退还投标保证金，如果造成的损失超过投标保证金金额的，将要求投标人赔偿超过部分的损失。同时，招标人会向有关监督部门报告，由监督部门进行相应处罚。

①中标后，无正当理由放弃中标资格；

②中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

③在签订合同时，向招标人提出附加条件；

④不按照招标文件要求提交履约保证金；

⑤要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

⑥要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

⑦法律法规和招标文件规定的其他情形。

	3.3.2
	近年财务状况的年份要求
	2017年至今

	3.3.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2017年至今

	3.3.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2017年至今

	3.4.1
	签字、盖章要求
	（1）投标书中所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。

（2）投标书中所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

（3）正、副本投标书中投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字

	3.4.2
	投标文件份数
	需要递交纸质投标文件

正本1份、副本4份，电子版U盘2份（标明投标人名称）

	3.4.3
	装订要求
	需要递交纸质投标文件

	4.1
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年7月16日下午14时30分
开标地点：鄂尔多斯机场管理集团208室

	5.2
	开标程序
	招标人按下列程序进行开标：

评标准备

（2）公布投标人名称
（3）审核投标人资质及投标文件密封情况
（4）对所有投标人宣读招标要求及具体招标内容

（5）详细评审，以竞争性磋商方式，分别与投标人进行了谈判

（6）提出评标意见和推荐中标候选人
（7）编写评标报告
（8）发布中标结果公示


	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：五人以上（含五人）单数，其中招标人代表不超过成员总数的三分之一，专家不少于成员总数的三分之二；
评标专家确定方式：从鄂尔多斯机场管理集团审计部专家库中采用电脑随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，当有效投标人数量小于等于3家时，评标委员会可推荐1-2名中标候选人，或者根据《评标委员会和评标办法暂行规定》第二十七条规定，否决全部投标。当有效投标人数量大于3家时，评标委员会推荐3名中标候选人。有效投标人是指通过初步评审和未被评标委员会否决投标的投标人。

	7.2.1
	履约担保
	履约担保形式：现金转账或保证金保函；

履约担保金额：中标价5%；

履约担保递交时间：中标通知书发出后，合同签订前；

履约担保有效期：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止；中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

	8. 需要补充的其他内容：施工验收、协调供电局验收、验收报告等其他一切手续全归施工单位负责并保送电

	8.1 技术文件编制要求

	
	1.针对电子投标文件、纸质投标文件的编制要求：

1.1字体、字号：全部文字内容（包括标题、正文、图表及图表内文字、页码）采用黑色小四号宋体字体，不允许采用加粗、倾斜、下划线、删除线、字符底纹、轮廓、阴影、映像、发光、艺术字等文字效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.2目录：必须制作目录，格式不作要求。

1.3页码要求：页码从目录开始编起，全文页码连续，不得分章或节单独编页码，不得出现空白页。页码格式不作要求，可自行设置。

1.4页眉、页脚要求：不得设置页眉、页脚。

1.5页面要求：不允许采用水印、页面颜色、页面边框等页面背景效果。

1.6图表要求：图表只能使用MicrosoftWord自带的表格、形状、图表、SmartArt、文本框工具制作。

1.7行间距、缩进字符、对齐方式、页边距、标题等其他排版格式不作要求，可自行设置。

2.仅针对纸质投标文件的编制要求（如本招标项目未要求提供纸质投标文件，则本要求忽略）：
2.1纸张要求：技术文件（暗标）使用A4白色复印纸打印装订，全部内容采用黑色打印，不得出现纸质明显不同或者色泽度明显有差异的纸张。

2.2装订要求：技术文件（暗标）正本及副本左侧胶装，不得分册，不得采用活页方式装订。

2.3封皮要求：

2.3.1正本封皮要求：技术文件（暗标）正本封皮（包括封面、书脊及封底）可由投标人自备，正本封面上写明招标项目名称、标段（包）名称、投标人名称并加盖投标人公章，标识出正本。

2.3.2技术文件（暗标）副本封皮（包括封面、书脊及封底）采用白色复印纸，保证封面及封底与投标文件内页纸质、大小一致，整个封面、书脊及封底完全空白。

2.4密封要求：技术文件（暗标）正本、副本单独包装在内封套后，再共同密封至同一外封套中。正、副本内封套只需注明正副本，外层封套上写明招标项目名称、标段（包）名称。

3.统一要求（标志标识要求）：

3.1技术文件的目录、正文、纸质投标文件副本封皮（包括封面、书脊及封底）不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号、签字、盖章等），否则将否决其投标。

4.特别强调

4.1上述要求均应在MicrosoftWord软件环境下设定。

4.2如果未按上述要求编制技术文件，评标委员会将否决其投标。

	8.2 合同类型

	
	工程量清单固定单价合同

	8.3 中标公示

	
	在中标通知书发出前，在鄂尔多斯机场管理集团有限公司官网进行公示，公示期不少于3日。

	8.4 投诉异议

	
	投标人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：

1、投诉人的名称、地址及有效联系方式；被投诉人的名称、地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索及相关证明材料。

2、投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

对招投标法实施条例规定应当先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件。已向有关房屋建筑和市政工程招标投标监督部门投诉的，应当一并说明。

3、有下列情形之一的投诉，不予受理：（1）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；（2）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；（3）投诉书未署投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；（4）超过投诉时效的；（5）已经做出处理决定的，并且投诉人没有提出新的证据的；（6）投诉事项应当先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或者行政诉讼程序的。

4、投诉人故意捏造事实，伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

	8.5 解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

	
	1、开标全过程中，各投标人参与的法定代表人或其委托代理人应始终为同一个人，中途不得更换，在异议、澄清、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互人员将均被视为投标人的法定代表人或其委托代理人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。



投标人须知正文
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表。

1.3.2 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）财务要求：见投标人须知前附表；
（5）信誉要求：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人存在下列情形之一的，作否决其投标的处理：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（14）投标联合体没有提交共同投标协议；

（15）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（16）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（17）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（18）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（19）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（20）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（21）不同投标人的投标文件的分部分项报价错漏一致，且没有合理解释的；

（22）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（23）投标人法定代表人或其委托代理人（以法定代表人授权委托书为准）未按本招标文件投标人须知有关规定参加开标会，或虽参加开标会但不能出示有效身份证件证明其身份的；

（24）投标行为违反招投标有关法律、法规及规章规定的。

1.4.4 投标人存在下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，作否决其投标的处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

1.4.5 投标人存在下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，作否决其投标的处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（不同投标人的投标文件的文件制作机器码一致）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.4.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）投标人须知；
（2）评标办法；
（3）合同条款及格式；
（4）工程量清单；
（5）图纸；
（6）技术标准和要求；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 对迟于上述时间要求澄清的，招标人或招标代理机构可以不予答复。

2.2.4 澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
第一部分：商务部分

（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书（如有）；
（4）投标保证金；
（5）已标价工程量清单；
（6）项目管理机构；
（7）资格审查资料（适用于未进行资格审查的）；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二部分：技术部分

施工组织设计。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人应充分了解项目的位置、周边环境、技术要求以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价，投标总报价为各分项报价之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤消其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人应在投标截止时间前按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达投标人须知前附表规定帐户。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决其投标处理。
3.4.3 招标人确定中标人后，按相关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一后的载有统一社会信用代码的营业执照，企业资质证书、安全生产许可证等副本复印件，以及招标文件载明的其他证明材料。

3.5.2 “近年完成的类似工程施工业绩情况表”应附合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在施工和新承接的类似工程情况表”应附合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明有关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
3.5.5 招标人要求的其他资料，详见投标人须知前附表及评标办法前附表。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本、电子版份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本和副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的正本与副本应分别用内层封套包装，电子版用信封密封并与正本封装在一起，然后密封到同一个外层封套内，在内层和外层封套上均应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的内封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，在内层和外层封套上均应注明项目信息，具体信息内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3.7条、第4.2条规定进行编制和递交。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点竞争性磋商开标，可以邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
招标人按下列程序进行开标：
（1）投标人递交投标文件；

（2）主持人宣布投标文件递交截止时间已到，停止接收投标文件；

（3）介绍参加开标会的单位及人员；

（4）宣读开标纪律；

（5）设有标底、投标最高限价的，公布标底及投标最高限价；

（6）公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

        第三章 评标办法（综合评估法Ⅰ）

评标办法前附表

评标办法前附表与本章正文内容相抵触的，以正文为准。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	技术部分初步评审标准
	技术文件格式
	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”要求

	2.1.2
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照名称一致

	
	
	签字、盖章
	符合第二章“投标人须知”及投标文件格式对签字、盖章的要求

	
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价且不高于招标控制价

	2.1.3
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照（投标文件须附上述证件原件扫描件）

	
	
	资质要求
	本次招标要求投标人应具备：

1.建设行政主管部门核发的【电力工程施工总承包叁级】（含）以上资质或【输变电工程专业承包叁级】（含）以上资质，同时具备国家电力监管委员会颁发的【承装（修、试）电力设施许可证】,承装类、承修类、承试类五级（含）以上资质；且资质证书在有效期内 （；投标文件须附证书复印件）注：根据《建筑业企业管理规定和资质标准实施意见》（建市[2015]154号）文件规定，2016年7月1日起，旧版建筑业企业资质证书失效，需提供载有二维码新版资质证书。根据《住房城乡建设部办公厅关于规范使用建筑业企业资质证书的通知》（建办市函[2016]462号）规定，投标人不需提供资质证书原件，但务必在投标文件中附资质证书扫描件，在评标过程中，评标委员会将通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询。

	
	
	安全生产许可证
	投标人须具备有效的安全生产许可证（投标文件须附上述证件原件扫描件）

	
	
	财务要求
	投标人在近年（2017年至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态（提供加盖企业公章的信誉承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的信誉承诺书，格式详见投标文件格式附件1）

	
	
	业绩要求
	近年（2017年至今，以合同签订日期为准）至少承担过一项合同金额100万元（含）以上的电力工程施工业绩（以合同为准，投标文件须附合同复印件）

	
	
	信誉要求
	1、投标人不存在下列情形之一：①处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结，破产状态；②近年（2017 年至今）有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题（提供加盖企业公章的信誉承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的信誉承诺书，格式详见投标文件格式附件2）。 

2、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（投标文件中附网页查询结果截图,在评标过程中招标人将在上述网站对投标单位进行核实，核实投标人被列入失信被执行人名单的，评标委员会将否决其投标）。 

3、在“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（投标文件中附网页查询结果截图,在评标过程中招标人将在上述网站对投标单位进行核实，核实投标人被列入失信被执行人名单的，评标委员会将否决其投标）。

	
	
	项目负责人任职资格
	1.须具备机电工程二级（含）以上注册建造师执业资格，项目经理必须在投标单位注册，同时具备有效的B类安全生产考核合格证书（以建造师注册证、执业资格证、B类安全生产考核合格证为准，投标文件中须附复印件）。

	
	
	项目管理机构其他人员要求
	1.设计负责人要求：具有电力工程相关专业中级职称（以职称证书为准，投标文件须附职称证书复印件，同时提供原件） 

2. 施工其他人员要求：技术负责人1名，电力工程或机电工程相关专业中级及以上职称，（以职称证书为准，投标文件须附职称证书复印件）；施工员、质检员/质量员、资料员、材料员、造价员/预算员安全员各配备1名，安全员（投标文件须附职业资格证书原复印件或岗位证书复印件和安全生产考核合格证复印件），施工员、质检员/质量员、资料员、材料员、造价员/预算员（投标文件须附岗位证书或职业资格证复印件）； 

3.以上人员必须在本单位工作（以投标人所属社保机构出具的2018年-至今连续6个月及以上的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准）；新入职人员要求提供入职至投标截止日前的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准）（投标文件须附复印件）；达到退休年龄人员无须提供。 

4. 具备有效的安全生产许可证（投标文件须附复印件）。

	2.1.4
	响应性评审标准
	投标内容
	符合招标文件要求

	
	
	工期
	符合招标文件要求

	
	
	工程质量
	符合国家验收标准

	
	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起计算60天

	
	
	投标保证金
	符合规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合招标文件“工程量清单”给出的编制说明、子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量等内容

	
	
	技术标准和要求
	符合招标文件“技术标准和要求”的规定

	
	
	其他要求
	1、不存在招标文件中规定的否决投标情形；
2、不存在其他违反招标文件实质性条款的情形

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.1
	分值构成
	施工组织设计：25分
项目管理机构：6分
投标报价：60分
其他：9分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算方法如下：
（1）当有效投标人数量≤7家时，计算所有有效投标人投标报价的算术平均值；
（2）当有效投标人数量>7家时，去掉1个最高和1个最低的有效投标人投标报价后，再计算其余有效投标人投标报价的算术平均值。
注：有效投标人是指通过初步评审和未被评标委员会否决其投标的投标人。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（有效投标人的投标报价 - 评标基准价）/评标基准价

	2.2.4(1)
	施工组织设（25分）计
	内容完整性和编制水平（4分）
	根据投标文件的内容完整、科学有效性、有针对性及编制水平情况得0-4分

	
	
	施工组织、方案与技术措施（6分）
	根据施工方案的合理性，技术措施对工程质量、工期和施工安全保障的针对性情况得0-6分

	
	
	质量管理体系与措施（3分）
	根据质量管理体系与措施的合理、有效、有针对性情况得0-3分

	
	
	安全管理体系与措施（3分）
	根据安全管理体系与措施的合理、可靠、有效性情况得0-3分

	
	
	环境保护管理体系与措施（3分）
	根据环境保护管理体系与措施的合理、可靠、有效性情况得0-3分

	
	
	工程进度计划与措施（3分）
	根据工程进度计划与措施的合理、可靠、有效性情况得0-3分

	
	
	资源配备计划（3分）
	根据承诺投入的劳动力与施工设备数量、种类的全面、合理、有效性情况得0-3分

	2.2.4(2)
	项目管理机构（6分）
	项目负责人任职资格（4分）
	（1）从事项目经理工作5年（含）以上得2分，5年以下不得分（以建造师注册证书发证之日起计，投标文件须附上述证件原件扫描件）
（2）近年（2017年至今）获得地市级及以上建设行政主管部门或行业协会颁发的“优秀建造师或优秀项目经理”荣誉得2分（以获奖证书为准，投标文件须附上述证件原件扫描件）

	
	
	技术负责人任职资格（2分）
	具备高级工程师职称得2分（以职称证书为准，投标文件须附上述证件原件扫描件）

	2.2.4(3)
	投标报价（60分）
	（1）当P=0时，投标人的投标报价得分为60分；
（2）当P＜0时，偏差率每有-1%减0.5分，从60分减起，减完为止；
（3）当P＞0时，偏差率每有+1%减1分，从60分减起，减完为止。（注：四舍五入，保留两位小数）

	2.2.4(4)
	其他评分因素（9分）
	企业获奖
	近年（2017年至今）获得地市级及以上建设行政主管部门或行业协会颁发的质量类奖项得1分；获得地市级及以上建设行政主管部门或行业协会颁发的安全类奖项得1分（以获奖证书为准，投标文件须附上述证件原件扫描件）

	
	
	企业资信
	（1）获得质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境保护管理体系认证三证得1分，缺项不得分

（2）获得AAA级信用证书得1分
（3）获得工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”资格得1分
（投标文件须附上述证件原件扫描件）

	
	
	企业业绩
	（1）近年（2017年至今，以合同签订日期为准）承担过的类似业绩在满足评标办法资格评审标准中“业绩要求”的基础上，每增加1项得1分，最高得2分（投标文件须附合同原件扫描件）

（2）近年（2017年至今，以合同签订日期为准）承担过机场相关项目工程（不限规模、不限合同价）施工业绩，每有1项得1分，最高得2分（投标文件须附合同原件扫描件）


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会首先对所有投标人及投标文件进行初步评审。初步评审合格后，评标委员会对有效投标人进行详细评审。各投标人的综合得分为技术部分得分和商务部分得分之和，当评标委员会组成人数大于等于7人时，最终综合得分为去掉一个最高得分和一个最低得分之后的算术平均值（得分四舍五入，保留两位小数）。评标委员会按照最终综合得分由高至低顺序推荐中标候选人。当有效投标人综合得分相同时，则优先推荐投标报价低者为中标候选人；当有效投标人报价相同时，则优先推荐资质等级高者为中标候选人；当资质等级也相同时，则优先推荐营业执照中注册资金高者为中标候选人；当以上四者都相同时，则由评标委员会现场投票决定，票数较多者优先推荐为中标候选人。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 评标准备
3.1.1 评标委员会由招标人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会成员应签署《评标委员会诚信承诺书》，遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。

3.1.2 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，所提供的信息和数据不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。
3.2 初步评审
3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明材料原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标的处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，对其作否决投标的处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.3 详细评审
3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标人业绩及资信计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分D；

3.3.2 评分分值（包括所有计算过程）计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，对其做否决投标的处理。

3.4 投标文件的澄清和补正
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5 评标结果
3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标报价得分由高至低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  鄂尔多斯空港运输有限公司                                             
承包人（全称）：                                                             

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  鄂尔多斯机场高低压配电及充电桩基础项目工程 及施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 鄂尔多斯机场高低压配电及充电桩基础项目工程 。
2.工程地点： 鄂尔多斯机场旧航站楼停车场        。

3.工程立项批准文号：  鄂尔多斯机场管理集团有限公司总经理办公会2020年第五次会议 。

4.资金来源：  企业自筹                  。

5.工程内容：  配套供电设备、配套变压器电缆设备（配套变压器1台，每台容量1600KW）及14个充电桩基座基础工程                              

6.工程承包范围：招标范围内的全部内容     
二、合同工期

计划设计周期为：                       

计划开工日期为：      年    月    日
计划竣工日期：     年   月     日。

工期总日历天数：       天，任何情况下，工期不予顺延。 

三、质量标准
工程设计质量标准：达到招标文件要求及投标承诺的质量目标。
工程施工质量标准：达到招标文件要求及投标承诺的质量目标。

四、签约合同价与合同价格形式


1  签约合同价为：

人民币（大写）         (¥         元)；

（含设计费人民币（大写）                    元(¥       元) ）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）         (¥         元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）         (¥         元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）         (¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）         (¥         元)。

2  合同价格形式：   工程量清单固定单价合同       。

五、项目负责人

承包人项目经理：         。

设计负责人：____________。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1  中标通知书；

2  招标文件（包括补充和答疑文件）；

3  图纸(包括招标阶段设计院关于图纸问题的回复和变更)；

4  投标函及其附录；

5  专用合同条款及其附件；

6  通用合同条款；

7  标准规范及有关技术文件；

8  已标价工程量清单或预算书；

9  合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（如双方有关工程的洽商、变更等书面协议）均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1  承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2  发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月   日签订。

十、签订地点

本合同在 鄂尔多斯空港运输有限公司     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章后  生效。

十三、合同份数
本合同一式   捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  伍  份，承包人执 叁  份。

发包人：   (公章)                      承包人：   (公章)                 
法定代表人或其委托                     法定代表人或其委托

代理人：（签字）                       代理人：（签字）                  
组织机构代码：                         组织机构代码：                    
地  址：                               地  址：                          
邮政编码：                             邮政编码：                        
法定代表人：                           法定代表人：                      
委托代理人：                           委托代理人：                      
电  话：                               电  话：                          
传  真：                               传  真：                          
电子信箱：                             电子信箱：                        
开户银行：                             开户银行：                        
账  号：                               账  号：                          
第二部分 通用条款

第1条  一般规定

1.1  定义与解释

1.1.1  合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。

1.1.2  通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.3  专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。

1.1.4  工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。

1.1.5  发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6  承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。

1.1.7  联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。

1.1.8  分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。

1.1.9  发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。

1.1.10  监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。

1.1.11  工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。

1.1.12  项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

1.1.13  工程，指永久性工程和（或）临时性工程。

1.1.14  永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。

1.1.15  单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 

1.1.16  临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。

1.1.17  现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。

1.1.18  项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。

1.1.19  现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。

1.1.20  设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。

1.1.21  工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。

1.1.22  施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。

1.1.23  竣工试验，指工程和（或）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道能性能试验。

1.1.24  变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。

1.1.25  施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。

1.1.26  工程接收，指工程和（或）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。

1.1.27  竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产和（或）使用功能试验。

1.1.28  试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。

1.1.29  考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。

1.1.30  工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。

1.1.31  合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。

1.1.32  基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。

1.1.33  项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。

1.1.34  施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。

1.1.35  竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。

1.1.36  绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。

1.1.37  相对日期，指以公历天数表明的具体期限。

1.1.38  关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。

1.1.39  日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。

1.1.40  工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。

1.1.41  合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。

1.1.42  合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。

1.1.43  合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。     

1.1.44  预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。

1.1.45  工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，及竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总承包管理费等款项。

1.1.46  工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。

1.1.47  缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。

1.1.48  缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。

1.1.49  书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

1.1.50  违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。

1.1.51  不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。

1.1.52  根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。

1.2  合同文件及解释顺序
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1.2.1  合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及其优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；

（4）本合同通用条款；

（5）本合同附件；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）设计文件、图纸、资料及其审查文件、纪要；

（8）投标文件；

（9）招标文件。

双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.2.2  当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同规定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由合同当事人协商解决，也可采纳监理人的解释。合同当事人经协商未能达成一致或不接受监理人的解释的，应根据16.3款关于争议和裁决的规定解决。
1.2.3  合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。

1.3  语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。如合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语应为优先解释和说明本合同规定的主导语言。

在少数民族地区，合同当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。

1.4  适用法律

本合同适用中华人民共和国的法律。需要明示的具体适用法律的名称在专用条款中规定。
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1.5  标准、规范

1.5.1  合同当事人应在合同中规定适用的国家标准、规范的名称。

1.5.2  国家未规定标准、规范的，应规定适用的行业标准、规范的名称。

1.5.3  国家和行业未规定标准、规范的，应规定适用工程所在地的地方、企业标准、规范的名称。

1.5.4  发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。

1.5.5  没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款中规定的时间，向承包人列明技术要求，承包人按规定的时间和要求提出实施方法，经发包人认可后执行。如果承包人需要对实施方法进行研发试验的，或需要对施工人员另行培训的，承包人应与发包人另行签订协议作为本合同附件，其费用应由发包人承担。

1.5.6  发包人不得要求承包人违反国家规定的有关标准、规范进行设计，不得要求承包人改变国家强制性标准。承包人有权拒绝发包人任何违反国家强制性标准、规范的要求。

1.5.7  承包人须遵守工程安全、安全施工、安全使用、环境保护、污染物排放总量控制、消防、职业健康、卫生管理等规范、标准。

1.5.8  发包人有权按照合同和适用法律规定的标准、规范，对承包人的设计、实施提出安全、质量、环境保护和职业健康方面的建议、修改和变更。

1.6  遵守法律

1.6.1  发包人在履行合同期间应遵守适用法律，为工程取得有关部门的立项、城市规划、区域规划批文，取得土地用地许可，办理开工批准或施工许可证、工程质量监督手续，及其他所需的许可、执照、证件、批件等，并应负责协调与有关部门和单位的关系，避免因此造成开工延误、暂停、进度延误。如果因开工延误、暂停、进度延误给承包人带来停工、窝工损失，发包人应按实际损失数额给予赔偿，竣工日期相应顺延。

1.6.2  承包人在履行合同期间应遵守适用法律，依法进行工程勘察、设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验，并承担质量保修责任。承包人应办理履行合同所需的应由承包人办理的各种许可、执照、批文和手续等，保证发包人免受因此造成的损失。如果给发包人造成损失的，承包人应按实际损失数额给予赔偿。

承包人应按时向所雇佣人员发放工资，为其办理人身保险，并缴纳相关税费。

1.7  保密事项

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，并作为合同附件。
第2条 发包人

2.1  发包人的一般义务和权利

2.1.1  发包人应履行合同中规定的合同价格调整、付款、竣工结算等义务。

2.1.2  国家法律、合同对项目的安全、质量、标准、环境保护和职业健康等有强制性要求时，发包人有权对承包人的设计、实施提出建议、修改和变更。

2.1.3  发包人有权根据合同规定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。

2.1.4  发包人认为必要时，有权向承包人发出书面形式的暂停通知。但应根据合同规定对该类暂停给承包人造成的损失、损害进行赔偿，因暂停造成工程关键路径延误的，竣工日期应相应延长。
2.1.5  发包人应履行合同中规定的其他义务。

2.2  发包人代表

发包人应委派发包人代表，行使发包人委托的权利，履行发包人义务。发包人代表应依据本合同并在其职权范围内履行其职责，发包人代表无权擅自修改或终止合同。发包人代表根据合同规定须向承包人发出的通知，应以书面形式由其本人签字后送交项目经理，经项目经理签收后生效。

发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款内规定。如果发包人决定替换其代表，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的前15天以书面形式通知承包人。

2.3  监理人

2.3.1  发包人对工程实行监理的，应将委托的监理人的名称、工程总监、监理范围、内容、职权和权限在专用条款中写明。

监理人应按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人根据合同规定须向承包人发出的通知，应以书面形式由工程总监签字后送交项目经理，经项目经理签收后生效。

2.3.2  工程总监的职权不得与发包人代表的职权相重叠，如果发生重叠或不明确，由发包人予以协调并明确，并以书面形式通知承包人。

2.3.3  除合同有明确规定或经合同当事人同意外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。

2.3.4  如需更换工程总监，发包人应至少提前15天以书面形式通知承包人，并应将替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间通知承包人。
2.4  安全保证

2.4.1  发包人应协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。

2.4.2  发包人应对工程现场临近正在使用、生产或运行的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人应遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和损害，由发包人负责。

2.4.3  本合同未作规定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程的，发包人应与承包人另行签订委托合同，作为本合同附件，由承包人提出设计方案，方能施工。

发包人擅自决定此类装修或发包人与其他第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责。

2.4.4  发包人应对其代表、雇员、监理人及其委托的其他人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。因上述人员未能遵守承包人工程现场的安全规定发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。

2.4.5  发包人及其代表、雇员、监理人及其委托的其他人员，应遵守7.8款健康、安全和环境的相关规定。

2.5  保安责任

2.5.1  发包人应负责与工程当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担相关费用。发包人有权对承包人的保安工作实行归口领导。

2.5.2  发包人应在承包人进入现场前，与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，合同双方应编制相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。

2.5.3  发包人按合同规定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关的保安工作，以及因此产生的费用、损害和责任。

第3条  承包人

3.1  承包人的一般义务和权利

3.1.1  承包人完成的勘察、设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验，应符合法律和合同规定的标准、规范要求，以及合同规定的工程的功能、规模和竣工日期。

3.1.2  承包人有义务按法律和合同规定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工、竣工试验和竣工后试验存在的缺陷。
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3.1.3  承包人有义务按合同约定向发包人提交相关报表。具体要求在专用条款中规定。 

3.1.4  发包人书面通知暂停工程的，承包人有权根据2.1.4款的约定，要求发包人补偿因此造成的损失、损害，并合理延长竣工日期。

3.1.5  对因发包人原因给承包人带来的任何损失、损害或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿或（和）延长竣工日期。

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同。项目经理的姓名、职务和权限在专用条款中规定。

项目经理根据合同规定向发包人发出的通知，应以书面形式由其本人签字后送交发包人代表或（和）工程总监，经发包人代表或（和）工程总监签字后生效。

3.2.2  项目经理按发包人认可的项目进度计划，及发包人代表或（和）工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表或（和）工程总监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施以保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表或（和）工程总监送交书面报告。

3.2.3  承包人如果需更换项目经理，应至少提前15天以书面形式通知发包人，并应征得发包人代表的同意。继任的项目经理应继续履行第3.2.1款规定的权限。

3.2.4  发包人有权以书面形式要求更换其认为不称职的项目经理，承包人应在接到更换通知后的15天内向发包人提出书面的改进报告。如果发包人仍以书面形式要求更换，承包人须在接到第二次更换通知后的30天内更换并将新任项目经理的姓名、职务、简历以书面形式通知发包人。新任的项目经理应继续履行第3.2.1款规定的权限。

3.3  工程质量保证

3.3.1  质量保证体系。承包人质量保证体系认证证书，应在合同实施过程中保持持续有效，承包人应建立本合同项下工程的质量保证体系。

3.3.2  实施过程的质量保证。承包人应按国家强制性标准、规范和合同规定，进行勘察、设计、采购、加工制造、施工、竣工试验、竣工后试验和考核验收，

完成工程，并确保工程质量。承包人应遵照建筑法及国家有关质量保修责任的规定对工程进行保修。

3.4  安全保证

3.4.1  工程安全性能。承包人应按合同约定，并遵照建筑法及有关安全生产的法律规定进行勘察、设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能。

3.4.2  现场安全施工和环境安全。承包人应遵守7.8款健康、安全和环境的规定。

3.5  职业健康和环境保护保证

3.5.1  工程设计。承包人应按合同约定，并遵照建筑法和有关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康保护设计，保证工程符合环境保护和职业健康的法律规定。

3.5.2  现场职业健康和环境保护。合同双方应遵守7.8款健康、安全和环境的规定。

3.6  进度保证

承包人应按合同规定，合理有序地组织勘察、设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验需要的各类资源，保证4.1款项目进度计划的实现。

3.7  现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或（和）工程之前的现场保安责任。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

3.8  分包

3.8.1  分包规定。承包人需要分包勘察、设计、施工、货物采购或竣工试验的，应从承包人提出且经发包人同意并在专用条款中列出的分包人长名单中选择分包人签订分包合同。

专用条款未列出分包人长名单的，承包人可按工程实施阶段分别提交，发包人应在接到该名单后的15天内提出调整意见。发包人未能在15天内提出调整意见的，承包人有权在提交该名单后的第16天开始，从提交的名单中选择分包人并签约。

3.8.2  分包人资质。分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。

3.8.3  承包人不得以肢解的方式将承包的全部工程对外分包，也不得将承包的工程全部转包。

3.8.4  分包人不得将其分包的勘察、设计、施工和货物采购对外转包，承包人应对分包人的继续分包承担一切责任。

3.8.5  对分包人的管理。承包人应对分包人进行质量、职业健康、安全、环境保护和工程进度等的管理、监督和控制。

3.8.6  对分包人的付款。承包人应按分包合同约定，按时支付分包人进度款。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。

3.8.7  承包人的连带责任。因分包人的任何违约行为、管理不善、疏忽或其他过错导致工程质量出现缺陷，给发包人造成损失或导致竣工日期延误的，承包人须承担连带责任。

第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  项目进度计划。项目进度计划是经合同双方确认的工程实施阶段的总体时间安排。如果双方认为必要，承包人应在双方规定的时间内向发包人提交较详细的项目进度计划。

4.1.2  自费赶上项目进度计划。承包人应按项目进度计划的规定或发包人代表的要求，安排其计划、报告、预测和控制。因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划的，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

4.1.3  项目进度计划的调整。出现下列情况，竣工日期应相应顺延，并对项目进度计划进行调整：

（1）发包人根据5.1.1款提供的项目勘察资料、5.3.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款规定的预付款金额和14.3.2款规定的付款时间付款，导致4.2.2款规定的勘察开工日期延误，或4.3.2款规定的设计开工日期延误，或4.4.2款规定的采购开始日期延误。
（2）根据4.3.4款第2项的规定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议的时间延误。
（3）根据4.3.4款第3项的规定，相关设计审查部门批准时间较规定时间延长的。

（4）合同规定的其他应当延长竣工日期的情况。

4.1.4  发包人的赶工要求。合同实施过程中发包人书面提出加快勘察、设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，承包人予以接受的，应按发包人的要求，提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的变更按13.2.5款执行。

4.2  勘察进度计划

4.2.1  勘察进度计划。承包人的勘察进度计划应符合项目进度计划的要求，并与设计进度计划的时间要求相衔接。

4.2.2  勘察开工日期。承包人接到发包人按5.1.1款提供的勘察基础资料、勘察工作条件及按14.3.2款规定的预付款后的第10天作为勘察开工日期。

4.2.3  勘察开工日期延误。因发包人原因造成勘察开工时间延误的，勘察开工日期和竣工日期应相应顺延；因承包人的原因造成勘察开工日期延误的，承包人应遵照4.1.2款的规定自费赶上。

4.3  设计进度计划

4.3.1  设计进度计划。承包人应根据法律规定和合同双方按5.4.1款规定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划应符合项目进度计划的要求，并与采购进度计划、施工进度计划相衔接。

4.3.2  设计开工日期。承包人收到发包人按5.3.1款规定提供的项目基础资料、现场障碍资料，及14.3.2款规定的预付款后的第1天作为设计开工日期。

4.3.3  设计开工日期延误。因发包人未能按5.3.1款提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期应相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，承包人应遵照4.1.2款规定自费赶上。

4.3.4  设计阶段审查日期的延误。

（1） 因承包人原因，未能按照5.4.1款规定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件，造成设计审查会议延误的，承包人应采取措施尽快提交。造成竣工日期延误的，应按照4.1.2款的规定自费赶上。给发包人造成审核会议准备的经济损失，应由承包人承担。
（2） 因发包人原因，未能遵守5.4.1款规定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。如果给承包人带来窝工损失，由发包人负责赔偿。

（3） 政府相关设计审查部门批准时间较规定时间延长的，竣工日期相应顺延。如果给合同双方带来经济损失，应由合同双方各自承担。

4.4  采购进度计划

4.4.1  采购进度计划。承包人的采购进度计划应符合项目进度计划的要求，并与设计、施工、竣工试验和竣工后试验（如果约定承包人提供该试验的部分物资）的进度计划相衔接。

4.4.2  采购开始日期。承包人应在接到预付款后、或初步设计审批日期后、或根据合同双方在专用条款中规定的日期，安排采购开始日期。

4.4.3  采购进度延误。因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失以及竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担；如果造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

4.5  施工进度计划

4.5.1  施工进度计划。承包人应在现场施工开工15天前提交一份包括施工进度计划的总体施工组织设计。施工进度计划应符合项目进度计划的要求，并与设计、采购、竣工试验进度计划相衔接。发包人需承包人提交的关键单项工程或（和）关键分部分项工程作业进度计划，在专用条款规定。

4.5.2 施工开工日期延误。合同双方应根据下列规定，确定竣工日期是否延长：

（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，竣工日期应相应顺延。

（2）因承包人原因不能按时开工，应说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。

（3）因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期应相应顺延。

4.5.3  施工竣工日期

承包范围包括竣工试验时，按以下方式确定施工竣工日期：

（1）单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程施工竣工日期；

（2）工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的施工竣工日期；

（3）如果需要，合同双方应根据9.1款工程接收的规定，在专用条款规定单项工程施工竣工日期。

承包范围不包括竣工试验时，按以下方式确定施工竣工日期：

（1）承包人应按合同规定的施工竣工日期，完成施工图纸规定的全部施工作业并符合约定的质量标准；

（2）发包人要求的施工预留部位、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复不应影响施工竣工日期的确定；

（3）如果需要，合同双方应根据9.1款工程接收的规定，在专用条款规定单项工程的施工竣工日期。

4.6  误期损害赔偿

因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，承包人应承担误期损害赔偿责任。延误每日的赔偿金额，及按日累计的最高赔偿金额在专用条款中规定。发包人有权从履约保函（如果有）或竣工结算中按规定扣除赔偿金额。

4.7  暂停

4.7.1  发包人的暂停。发包人可以以书面形式通知承包人暂停工程实施中的任何工作。通知应列明暂停日期及预计暂停的期限。

承包人因执行发包人通知的暂停而遭受的勘察、设计、采购、施工等停工、窝工损失、永久性工程设备、材料、部件的采购费用、赔偿，或因复工而增加的合理费用，应由发包人承担。因此造成工程关键路径延误的，竣工日期应相应顺延。

4.7.2  因不可抗力的暂停。因不可抗力造成的暂停，合同双方应遵照17.2款不可抗力事件的发生和17.3款不可抗力事件的后果和责任的规定安排相关工作。
4.7.3  暂停时承包人的工作。在4.7.1款发包人的暂停和4.7.2款因不可抗力的暂停的情况发生时，承包人应立即停止现场的实施工作，并应在暂停期间，照料、保护、监管合同规定的应由承包人在此期间监管的所有发包人的财产及承包人的文件。因承包人未能尽到照料、保护和监管责任，造成发包人的费用增加，或（和）竣工日期的延误的，由承包人负责。

4.7.4  承包人的复工要求。根据4.7.1款发包人通知的暂停，如果超过45天，承包人有权在45天之后通知发包人要求复工，如果不能复工，承包人可根据13.2.7款调减部分工程的规定，要求发包人以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
如果发包人的暂停超过45天且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180天，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人可根据18.2款由承包人解除合同的规定发出解除合同的通知。
4.7.5  发包人的复工。发包人发出复工通知的，合同双方应对受暂停影响的工程、设备、材料、部件进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期应相应延长。

4.7.6  因承包人原因的暂停。因承包人自身的设计、采购、施工、资金等原因所造成的部分工程或工程暂停，所发生的损失、损害，及竣工日期延误，由承包人负责。

4.7.7  工程暂停时的付款。发生发包人的暂停时，除已完工程应按合同约定付款外，发包人应赔偿因此给承包人造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等经济损失，并按下述规定进行永久性工程设备、材料和部件的付款：

（1）承包人负责采购并构成工程实体的，但尚未能按采购进度款付款的设备、材料和部件，承包人应将该款项单独列入14.6款按月工程进度申请付款或14.7款按付款计划表申请付款的报表中，发包人应按14.8款的付款时间安排一并支付；
（2）承包人负责采购并运抵现场的永久性工程设备、材料和部件，尚未验收付款的部分，双方人员应对其外观、数量进行验收交接。对其中有缺陷的设备、材料和部件，承包人应负责修复，修复合格并经发包人验收后，应按14.4.3款采购进度款的规定付款。

（3）发包人应承担承包人为永久性工程订购的、尚未运抵现场的设备、材料和部件的相应款项。

（4）发包人要求承包人对已订货的永久性工程设备、材料和部件进行退货时，其供应商、制造厂要求的补偿、赔偿等相关费用，由发包人承担。

第5条  勘察、技术与设计

5.1  勘 察

专用条款规定由承包人承担工程的勘察工作的，合同双方应遵守本款规定。
5.1.1  勘察基础资料。发包人应按国家法律及合同规定，向承包人提供勘察基础资料。

发包人对其提供的勘察基础资料和地下埋藏物的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，如果因此导致承包人的工作延误的，竣工日期相应顺延。

5.1.2  勘察基础资料的审查和补充。承包人有义务对发包人提供的勘察基础资料和地下埋藏物资料进行审查，并在接到资料后15天内提出进一步补充要求。

5.1.3  现场条件。发包人应及时为承包人提供并解决勘察现场临时设施搭设的必要条件、工作条件，并承担相关费用。发包人应提供的上述条件的具体内容在专用条款中规定。

发包人未能为承包人提供上述条件造成勘察工作延误的，应承担承包人的损失，竣工日期相应顺延。

5.1.4  承包人应按国家有关工程勘察技术标准、规范、规程以及合同约定，编制勘察纲要或工程勘察组织设计文件，进行工程勘察、评价工程现场的地质、地理环境特征和岩土工程条件，并对其勘察结果的质量负责。

因承包人的原因造成的勘察缺陷，承包人应自费修复。因勘察质量造成重大经济损失或工程事故的，承包人应承担相应费用和相关的法律责任。

5.2  生产工艺技术、建筑艺术造型

5.2.1  承包人提供的工艺技术或建筑艺术造型。按照合同规定，由承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）或（和）建筑艺术造型（含建筑设计）时，承包人应对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他承包人的文件资料、要求，或（和）建筑艺术造型及其结构设计负责。

承包人应对合同规定的试运行考核保证值或（和）使用功能保证的说明负责。该考核保证值或（和）使用功能保证的说明，作为10.3.3款试运行考核的评价依据。合同双方应根据工程特点，在专用条款中具体规定工程或（和）单项工程的试运行考核保证值或使用功能保证的说明。

5.2.2  发包人提供的工艺技术或建筑艺术造型。按照合同规定，由发包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）或（和）建筑艺术造型（含建筑设计）时，发包人应对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他承包人的文件资料、发包人的要求，或（和）建筑艺术造型的要求负责。

发包人有义务指导、审查承包人的生产工艺设计或（和）建筑设计文件，并予以确认。合同双方应在专用条款中具体规定工程或（和）单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明中各自应承担的责任，作为10.3.3款试运行考核的评价依据。

5.3  设计

5.3.1  发包人的一般义务和权利

（1） 提供项目基础资料。发包人应按合同及适用法律的规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料并对所提供的文件、资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责。所提供的项目基础资料有不真实、不准确或不齐全情况时，发包人应按照双方约定的时间提供补充资料。发包人应提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中规定。

如果发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是独立建筑师提供的建筑艺术造型等，发包人有义务组织专利商或独立建筑师与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。

发包人未能按约定时间提供项目基础资料或其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人的计划变更，造成承包人的设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

（2） 提供现场障碍资料。发包人应按合同和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物、管道、线缆等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因发包人提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时造成的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。发包人应提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排在专用条款中规定。

（3） 承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人应予以确认。

5.3.2  承包人的一般义务和权利

（1）承包人应与发包人（及其专利商）书面交接发包人按5.3.1款第1项、第2项提供的设计项目基础资料和与设计有关的现场障碍资料，包括但不限于数据、条件、资料、软件、分析手册、操作指南、设备制造指导书资料、要求和说明等。并有权对上述资料中的短缺、遗漏、不足，在收到发包人提供的上述资料后15天内向发包人提出进一步的补充要求。因承包人未能在上述时间内提出补充要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工作延误的，竣工日期不予顺延。 

（2）承包人应按发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料、法律规定的设计深度开展设计并对其设计的工艺技术或建筑艺术造型以及工程的安全、环境保护、职业健康的标准、质量和完成时间负责。因承包人设计原因造成的损失、竣工日期延误，由承包人承担。

5.3.3  应遵守标准、规范
（1）1.5款规定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收或（和）整个工程接收。双方另有约定的除外。

（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。其中，对于强制性标准、规范，发包人应遵守，并作为变更处理；对于非强制性及推荐性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时应作为变更处理。

（3）依据适用法律和合同规定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是永久性工程的设备、材料、部件采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。

合同当事人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和加工制造厂，特殊情况或只有唯一厂家的除外。

5.3.4  操作维修手册。根据合同规定，由承包人指导发包人的竣工后试验和试运行考核试验，并由承包人编制操作维修手册的，发包人应按5.3.1款第1项第二段的规定，指令其专利商或发包人的其他承包人向承包人提供操作指南及分析手册，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责，合同另有规定的除外。承包人提交的操作维修手册的份数及最终提交期限在专用条款中规定。

5.3.5  设计文件的份数和提交时间。承包人应按专用条款规定的相关设计阶段的设计文件、资料、图纸的份数和时间提交设计文件。

5.4  设计阶段审查

5.4.1  设计审查阶段及审查会议时间。本工程的设计阶段、设计审查阶段，及发包人自费组织设计阶段审查会议的时间安排在专用条款中规定。

5.4.2  承包人应向发包人提交符合5.4.1款规定的相关设计审查阶段对设计图纸、文件和资料的深度要求，并有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释和提供审查过程中要求提供的补充资料。

5.4.3  发包人应向承包人提供根据5.4.2款设计审查会议的批准文件和纪要。承包人应按相关的批准文件和纪要，并依据合同及法律规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

5.4.4  因承包人未能按规定时间，向发包人提交5.4.1款规定的相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，所造成的竣工日期延误、窝工损失，或发包人组织会议的经济损失，由承包人承担。

5.4.5  发包人有权在5.4.1款规定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计图纸、文件和资料提出建议、审查和确认，发包人的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。

5.5  操作维修人员的培训

5.5.1  培训大纲和培训计划。专用条款有要求时，承包人应按合同规定编制培训大纲和培训计划，并对发包人的操作维修人员进行培训。培训大纲和培训计划的提交时间、审查时间和修改完成时间在专用条款中规定。

承包人在培训期间有权要求发包人更换不合格的操作维修人员，发包人应在接到此项通知后的10天内，自费将替换人员派抵承包人指定的培训地点。

5.5.2  培训设施及相关费用划分。

（1）工程现场培训

承包人负责安排教员、讲义、培训、文具和考试，并承担相关费用；

发包人负责其被培训人员的工资、交通、食宿、保险、医疗费及教室、教学设施、场地的提供，并承担相关费用；

（2）实习工厂培训

承包人负责实习工厂的联系、实习安排、教员、指导、讲义、文具和考核，并承担相关费用；

发包人负责其被培训人员的工资、差旅费、补贴、市内交通费、住宿费、人身意外伤害保险和医疗费，并安排专人管理其被培训人员，承担相关费用。 

承包人按合同规定提供培训的相关费用已包含在合同价格中。

5.6  知识产权

5.6.1  发包人提供自己拥有的（包括其专利商、独立建筑师提供的）生产工艺技术、建筑艺术造型，专利名称、专利号、专利权人，专有技术、专有技术所有人，著作名称、著作权人，及专利权、著作权的有效期限在专用条款中规定。对其专利、专有技术及著作权应进行功能、品质描述，双方应在专用条款中规定限制条件。

承包人提供自己拥有的（包括其专利商、独立建筑师提供的）生产工艺技术、建筑艺术造型、施工技术，专利名称、专利号、专利权人，专有技术、专有技术所有人，著作名称、著作权人，及专利权、著作权的有效期限在专用条款中规定。与上述知识产权相关的费用已包含在合同价格中。对其专利、专有技术和著作权应进行功能、品质描述，双方应在专用条款中规定限制条件。

5.6.2  合同一方应保护另一方的知识产权，未经权利人同意不得将该方的知识产权转让或用于本合同以外的工程项目。任何一方违反上述规定的，应承担由此给对方造成的一切损失。

5.6.3  技术竞争和技术进步

（1） 发包人在保密协议中同意承包人使用其提供的专有技术的，承包人应按保密协议规定的使用范围实施专有技术规定的设计和工程。发包人不得限制承包人的技术竞争和技术进步。

（2） 承包人在保密协议中同意发包人使用其提供的专有技术的，发包人应按保密协议规定的使用范围使用。承包人不得限制发包人的技术竞争和技术进步。

5.6.4  知识产权的所有、使用和保障

（1）知识产权的所有权。在招投标、执行合同过程中，合同双方交换的、提交的文件、资料、设计、图纸和数据，应写明相关部分所包含的知识产权的权利人。各自注明的部分，其知识产权归各自所有。

（2）重复使用。合同双方在上述各自注明拥有的知识产权的部分，只能用于本工程，包括分包人。任何一方，不得将其重复使用在其他任何项目上，及本项目的扩建。一方在未经知识产权的所有人事先做出书面验证或针对具体项目进行修改的情况下，重复使用上述文件的，由该方承担风险及其后果。拥有知识产权的一方，不承担任何赔偿责任或法律责任。

（3）知识产权免责保障

承包人应在合同执行期间及合同终止后，保障并保持发包人免受由于使用承包人完成的工程或提供的文件资料而引起的知识产权侵权索赔。

发包人应在合同执行期间及合同终止后，保障并保持承包人免受由于依据本合同使用发包人（包括发包人的其他承包人）提供的文件资料而引起的知识产权侵权索赔。

5.6.5  责任与后果

（1） 合同一方所提供的生产工艺技术、建筑艺术造型、施工工艺技术侵犯第三方知识产权的，提供方应对由此而发生的索赔或诉讼承担全部责任，包括但不限于处理索赔或参加诉讼、承担被索赔的款项、诉讼费用和其他法律责任。

（2） 因发包人侵犯第三方知识产权造成关键路径工作延误的，竣工日期相应顺延。因承包人侵犯第三方知识产权造成关键路径工作延误的，竣工日期不予顺延。

5.6.6  进口技术和引进建筑艺术造型

（1） 合同当事人从国外购买的生产工艺技术、建筑艺术造型、施工工艺技术、著作权资料，应按国家有关法律规定，由提供生产工艺技术、建筑艺术造型、施工工艺技术和著作资料的一方办理相关进口许可、批准，并签订相关进口合同。

（2） 发包人进口生产专利技术、建筑艺术造型或施工专利技术，要求承包人为此出国的费用、谈判费用、对技术专利的审核费用、外国专利技术人员对承包人的设计指导费用、及在承包人办公室的传真、通讯、复印、办公、接待费用等均由发包人支付。

（3） 因发包人采购国外生产工艺专利技术、建筑艺术造型、施工工艺技术、著作权延误，使承包人增加的费用由发包人承担，造成关键路径工期延误的，竣工日期应顺延。因承包人购买国外生产工艺专利技术、建筑艺术造型、施工工艺技术、著作权延误，承包人应承担因此发生的损失，竣工日期不予延长。

（4） 承包人进口的专利技术或专有技术所需的专利技术费、技术费、专利技术使用费、专家指导费和技术诀窍费等费用，及根据5.6.6款第1项规定所发生的费用已包含在合同价格中。专用条款另有规定时除外。

第6条  采购

6.1  采购的一般要求

6.1.1  发包人提供的永久性工程的设备、材料和部件

发包人应依据5.3.3款第4项设计文件规定的技术参数和技术条件，组织永久性工程的设备、材料、部件采购，包括备品备件、专用工具及应提交的厂商文件，并对其质量检查结果和性能结果负责。发包人要求承包人参加国外采购工作，所发生的费用由发包人承担。因发包人的采购给承包人造成损失或导致关键路径工期延误的，按13条变更和合同价款调整的规定执行。由发包人采购的永久性工程的设备、材料和部件的类别或（和）清单在专用条款中列出。

6.1.2  承包人提供的永久性工程的设备、材料和部件

（1）承包人应依据5.3.3款第4项设计文件规定的技术参数、技术条件、功能要求和使用要求，组织永久性工程的设备、材料、部件的采购，包括备品备件、专用工具，及应提交的厂商文件。由承包人采购的永久性工程的设备、材料和部件（包括备品备件、专用工具）的清单在专用条款中列出。
（2）承包人应依据5.3.3款第4项设计文件规定的技术参数、技术条件、功能要求和使用要求，组织采购竣工后试验所需物资（如果有），由承包人采购的竣工后试验所需物资清单在专用条款中列出。

（3）因承包人提供的设备、材料、部件（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准规定所造成的质量缺陷，由承包人自费修复缺陷，因此造成进度延误的，竣工日期不予延长。

6.1.3  承包人供应商的选择按3.8.1款执行。

6.1.4  所有权。承包人根据6.1.2款规定采购的永久性工程设备、材料、部件在运抵现场或专用条款规定的交货地点后，所有权转为发包人所有。承包人在发包人接收工程前，有义务对此类设备、材料、部件进行保管、维护、保养，未经发包人批准，不得运出工程现场。根据6.6.2款规定未办理移交的多余工程设备、材料、部件不受本条规定的限制。

6.2  催交与检验

6.2.1  承包人的催交。承包人应负责6.1.2款规定的永久性工程的设备、材料、部件（包括备品备件、专用工具），及竣工后试验物资（如果有）的催交。
6.2.2  工厂检验与报告

（1）承包人应遵守相关法律，负责6.1.2款规定的永久性工程设备、材料、部件和备品备件，及竣工后试验物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。

（2）承包人如果邀请发包人参检，应在执行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人应在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人是否参加。发包人要求参检的，应在接到本款第1项承包人发出的报告后5日内通知承包人。
（3）发包人根据本条参加检查、检验、监测和试验的，应承担其参检人员的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供其他方便条件。

（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，应在接到承包人邀请函或报告后的5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。

（5）发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程设备、材料和部件的质量责任。
6.2.3  覆盖和包装的后果。发包人已在6.2.2款规定的日期内以书面形式通知承包人，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的设备、材料、部件（包括竣工后试验的物资）已经被覆盖、包装或已运抵启运地点的，承包人应将设备、材料、部件运回原地（如果需要）、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，并承担因此发生的费用。如果因此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。

6.2.4  未能按时参检。发包人未能按6.2.2.款的规定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，检查、检验、检测和试验结果应视为是真实的。发包人此后要求重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点的，应以变更指令通知承包人。如果质检合格，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；如果质检不合格，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。

6.2.5  现场清点与检查

（1） 发包人根据6.1.1款规定负责采购的，应在所采购的永久性工程的设备、材料、部件运抵现场前5天通知承包人。发包人（包括为发包人提供设备、材料和部件的供应商）与承包人（包括其分包人）应按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料及进行外观检查。经检查清点后合同双方人员应签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人应负责补齐、自费修复，缺陷未能修复之前不得用于工程。如果发包人委托承包人修复缺陷，应另行签订合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期应相应顺延。

（2） 承包人根据6.1.2款规定负责采购的，应在所采购的永久性工程设备、材料、部件（备品备件、专用工具、竣工后试验物资）抵达现场前5天通知发包人。承包人（包括分包人）与发包人（包括发包人、或其代表、或其监理人）应按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料及进行外观检查。经检查清点后合同双方人员应签署交接清单。发包人签署交接清单，并不能减轻或免除合同规定的承包人的保管、维护和保养责任。

经现场检查发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人应负责补齐、自费修复，缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.2.6  质量监督部门及消防、环保等部门的参检。发包人、承包人应随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造厂、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人应为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

6.3  报关、清关

6.3.1  进口货物报关、清关由发包人或其报关代理人负责办理，承包人有义务配合并协助办理报关、清关及关税减免手续。专用条款另有规定时除外。

6.3.2  因发包人的原因导致进口货物报关、清关延误，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。给承包人造成损失的，发包人应给予补偿。

6.4  运输与超限物资运输

6.4.1  承包人应负责其根据6.1.2款规定采购的永久性工程设备、材料、部件的装卸、搬运、运输、中转，并运抵现场。所需费用已包含在合同价格中。

6.4.2  承包人应提交根据6.1.2款规定采购的永久性工程设备、材料、部件中的超限货物（超长、超宽、超高、超重）的运输方案（包括运输线路方案），经发包人确认后实施。发包人应负责启运地至现场运输线路上的道路、铁路、桥涵、各种线缆、供水排水管道、农田水利设施、地面建筑物、构筑物及地下各种埋藏物的拆迁、改造、加固、新建、暂停、恢复和赔偿工作，满足运输方案的要求，承担由此发生的一切费用，并负责与有关方的联系与协调。承包人有义务自费参加发包人组织的运输路线及其障碍物的考察。因发包人造成的运输时间延误，使关键路径延误时，竣工日期应顺延；如果因此造成承包人窝工、停工损失，由发包人承担。专用条款中另有约定时除外。
6.5  重新订货及后果

6.5.1  依据6.2.5款第1项的规定，经发包人修复仍不合格的设备、材料、部件，由发包人负责重新订货。如果因此造成承包人停工、窝工的，发包人应承担发生的实际费用，竣工日期相应顺延。

6.5.2  依据6.2.5款第2项的规定，经承包人修复仍不合格的设备、材料、部件，承包人应自费重新订货并自费运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.6  保 管

6.6.1  保管。发包人根据专用条款的规定委托承包人保管永久性工程的设备、材料和部件的，承包人应按说明书的相关规定对其进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人应在施工开工30天前提交保管维护方案，包括：物资分类、保管要求、保养要求、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用已包含在合同价格中。

由发包人提供的库房、堆场、设施和设备在专用条款中规定。

6.6.2  多余物资的移交。承包人为永久性工程保管的物资，在竣工试验完成后，其中属于发包人根据6.1.1款规定所采购并委托承包人保管的永久性工程的物资，应无偿移交给发包人；属于承包人根据6.1.2款规定所采购并保管的永久性工程的多余物资，如果发包人需要，承包人可将全部或部分剩余物资有偿移交给发包人。

第7条  施工

7.1  对发包人的一般要求

7.1.1  提供基准坐标资料。发包人应以书面形式并按规定时间将工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）提交给承包人。发包人有义务与承包人在现场交验。发包人提供基准坐标的内容和时间在专用条款中规定。
因发包人提供基准坐标资料延误，导致工程关键路径延误的，竣工日期应相应顺延。

7.1.2  审查总体施工组织设计。发包人有权对承包人根据7.2.2款规定提交的总体施工组织设计进行审查，并应在接到后的20天内提出建议、要求和补充要求。发包人的建议和要求，不减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20天内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。

7.1.3  进场日期和进场条件。发包人应根据批准的初步设计和7.2.3款规定承包人提交的临时占地资料，在与承包人商定的进场日期之前，完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。

因发包人的原因造成承包人的进场时间延误的，竣工日期应顺延。发包人应承担承包人因此发生的相关窝工损失。

7.1.4  提供临时用水电等和节点铺设。发包人应按7.2.4款的规定，在承包人进场前将施工临时用水、电、燃气、气、通讯等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水电等的类别、取费单价在专用条款中规定，发包人按实际用量收费。

发包人未能按规定的类别和时间完成节点铺设，竣工日期应顺延。未能按需要的品质和数量提供水、电、燃气、气等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.5  办理开工等批准手续。发包人应在开工日期前办妥开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他所需的许可、证件、批文等。

7.1.6  施工过程中应办理的批准。发包人应申请办理承包人根据7.2.6款通知其办理的各项批准手续。

因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.7  提供施工障碍资料。发包人应按法律和合同规定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的管道、线缆、构筑物和其他设施的坐标位置。发包人根据5.3.1款第1项、第2项规定，已经提供的不再提供。承包人对发包人在合同规定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的规定提交变更申请，发包人应给予合理批准。

因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.8  承包人新发现的施工障碍。发包人应根据承包人按照7.2.8款规定发出的通知，与有关单位联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、构筑物以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款的规定提交施工变更申请，发包人应给予合理批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.9  发包人应在收到承包人根据7.8款规定提交的“健康、安全、环境”管理计划后20天内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费进行整改。

7.1.10  发包人应履行专用条款中规定的应由发包人履行的其他义务。

7.2  对承包人的一般要求

7.2.1  坐标复验和放线。承包人应在现场与发包人共同复验基准坐标资料（含基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）。承包人应按发包人提供的基准坐标资料，对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

承包人有责任纠正发包人提供的基准坐标资料中的差错，因此增加的费用，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.2.2  施工组织设计。承包人应在施工开工15天前或双方约定的其他时间内，向发包人提交详细的总体施工组织设计。并随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。

承包人提交总体施工组织设计的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间在专用条款中规定。

7.2.3  临时占地资料。承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交，

（1）根据6.6.1款保管的规定，库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并应指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。

因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款规定的进场时间延误的，由此增加的费用或（和）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.4  临时用水电。承包人应在开工日期30天或双方约定的其他时间前，按专用条款中规定的发包人能够提供的水电等临时使用的类别，向发包人提交施工（含永久性工程的物资保管）所需的临时用水电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置。承包人应自费负责计量仪器的购买和安装，并按专用条款规定的单价向发包人交费。双方另有约定时除外。

因承包人未能按规定时间提供上述资料，造成竣工日期延误和其他损失的，由承包人负责。

7.2.5  协助办理开工等批准手续。承包人应在工程开工20天前，通知发包人向有关部门办理开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他所需许可、证件、批件等。发包人要求时，承包人应提供协助。

7.2.6  施工过程应通知办理的批准。承包人在施工过程中因临时增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前20天通知发包人办理相关申请批准手续。并应按发包人的要求，提供所需要的承包人的相关文件、资料、证件等，进行配合工作。

因承包人未能按时通知发包人或未能按时提供发包人办理申请时要求的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。
7.2.7  要求提供施工障碍资料。承包人应按法律及合同规定，在每项地下或地上施工部位开工20天前，向发包人提交施工场地的具体范围和平面坐标位置，并要求发包人提供相关的地下和地上的管道、线缆、构筑物和其他设施的坐标位置（不包括发包人根据5.3.1款第1项、第2项中已提供的现场障碍资料）。对于发包人在合同规定时间之后提出的现场障碍资料，按照13.2.4款的施工变更规定执行。

因承包人未能履行对地下和地上的管道、线缆、构筑物和其他设施的保护义务，所造成的损失、损害，由承包人承担相关赔偿责任。因此造成工程关键路径延误的，承包人应按4.1.2款的规定自费赶上。

7.2.8  新发现的施工障碍。承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，应立即采取保护措施，并及时通知发包人。施工障碍影响工程实施的，按照13.2.4款的施工变更规定执行。

7.2.9  承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、周转材料及其他施工资源，满足实施工程的需求。

7.2.10  承包人应在施工前向施工分包人和监理人说明勘察、设计文件的意图，解释勘察、设计文件。承包人应及时解决施工过程中出现的有关问题，并参与分包人的工程质量事故分析，审查或提出相应技术处理方案。

7.2.11  工程的保护与维护。承包人应在开工之日至发包人接收工程或（和）单项工程之日期间负责工程的保护、维护和保安责任，并保证发包人财产不因承包人的施工而受到任何损失、损害。

7.2.12  清理现场。承包人应负责在施工过程中及完工后对现场进行清理并按规定分类，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、当地有关部门指定的地点。承包人不再使用的机具、设备、设施和临时工程等应撤离现场，或运到发包人指定的场地。

7.2.13  承包人应履行专用条款中规定的应由承包人履行的其他相关义务。

7.3  施工技术方法

承包人的施工技术方法应符合有关操作规程、安全规程及质量标准。承包人应在发包人要求时将关键施工技术方法提交给发包人确认，发包人应在收到该方法后的5天内予以确认或提出建议，发包人的确认和建议并不减轻或免除承包人的任何合同责任。

7.4  人力和机具资源

7.4.1  承包人应按专用条款的规定向发包人提交施工人力资源计划一览表，并按月列出工种及其人数，施工人力资源计划应满足合同规定的施工进度计划的需要。承包人应按约定的报表份数、周期和时间，向发包人提供实际进场的工种及人数信息。

承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够的工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表规定工种和人数在合理的时间内调派人员进入现场。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.4.2  承包人应按专用条款的规定向发包人提交主要施工机具资源计划一览表，并按月列出主要施工机具的供应数量，施工机具资源计划应满足合同规定的施工进度计划的需要。承包人应按约定的报表份数、周期和时间，向发包人提供实际进场的主要施工机具及数量信息。

承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表规定的机具数量在合理的时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权责令承包人另行租赁机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.5  质量与检验

7.5.1  质量与检验的一般要求

（1）承包人及其分包人应随时接受发包人、工程总监、行政主管部门、质量管理部门、安全管理部门、行业质量安全检查人员或发包人委派的第三方质量检查单位所进行的安全质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验的，应以书面形式通知承包人。发包人委托第三方验收的，第三方的验收结果视为发包人的验收结果。

（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4） 承包人须按工程设计图纸、施工技术标准和合同的规定，对永久性工程的设备、材料、部件（包括建筑构配件）进行检验，不合格的不得使用。承包人有义务自费修复和更换不合格的设备、材料、部件，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

（5） 承包人的施工应符合法律和合同规定的质量标准。质量标准的评定，应以合同中规定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量要求的施工部位，承包人有义务自费修复、返工、更换、重置，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

7.5.2  参检方与质检部位。发包人、监理人与承包人三方；监理人与承包人两方；第三方、或承包人一方对施工质量进行检查的部位、检查的标准及表格格式在专用条款中规定。

经承包人一方检查合格的部位，应报发包人备案。发包人和工程总监有权随时对备案部位进行全面检查或抽查。

7.5.3  承包人应对作业的质量检查备有完整的记录。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，应按专用条款规定的参检方通知相关单位参检。参检方未能按时参加的，承包人应将质检结果于其后的24小时内送交发包人或（和）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人应发出视为发包人或（和）监理人已确认该质检结果的通知。

7.5.4  质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此种质量检查活动提供便利条件。如果影响正常施工，所增加的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期应顺延。

发包人对因承包人原因引起的质量缺陷，有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。

7.5.5  重新进行质量检查。按7.5.3款的规定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下要求重新进行质量检查。如果其检查、检验、检测、试验的结果不合格，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；如果其检查、检验、检测、试验的结果合格，承包人增加的费用或（和）对竣工日期的延误，按13条变更和调整合同价格的规定作为变更处理。

7.5.6  因发包人代表或（和）监理人的指令失误，或其他非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。如果造成工程关键路径延误，竣工日期应相应顺延。

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中规定。

7.6.2  验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人或（和）监理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料。

发包人或（和）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人或（和）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人或（和）监理人验收不合格，承包人应在发包人或（和）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人或（和）监理人验收。

7.6.3  未能按时参加验收。发包人或（和）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。

7.6.4  再检验。发包人或（和）监理人在任何时间内，有权对已经验收的隐蔽工程要求重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。如果检验不合格，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；如果检验合格，承包人增加的费用、或工程关键路径的延误，应按照13条变更和调整合同价格的规定作为变更处理。

7.7  对施工质量结果的争议

7.7.1  对施工质量结果的争议，应首先由合同双方协商解决。经协商未达成一致意见的，应委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行鉴定。

根据鉴定结果，如果责任方为承包人，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；如果责任方为发包人，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。

7.7.2  根据鉴定结果，合同双方均有责任时，合同双方应根据其责任大小，协商分担发生的费用，以及是否对竣工日期进行延长。如果双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致，应按16.3款争议和裁决的程序解决。

7.8  健康、安全、环境

7.8.1  健康、安全、环境管理的一般要求

（1）合同双方须严格遵守有关健康、安全、环境的各项法律规定。
（2）承包人应编制健康、安全、环境管理实施计划，避免对现场人员的伤害、财产损坏和环境破坏。承包人应在现场开工前或双方约定的其他时间内将健康、安全、环境管理实施计划提交给发包人。该项管理实施计划的管理、实施费用已含在合同价格中。发包人应在收到该计划后15天内提出建议，并予以确认，承包人应根据发包人的建议自费修正。承包人应提交的健康、安全、环境管理实施计划的份数和时间，在专用条款中规定。

（3）发包人在承包人实施健康、安全、环境管理工作中，要求承包人在健康、安全、环境管理实施计划之外采取特殊措施的，费用另计。双方应按照13条变更和合同价格调整的规定执行。

（4）合同当事人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任其工作。

（5）合同当事人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场卫生、安全和环保的法律规定，并按规定各自办理相关手续。

（6）承包人应为现场开工部分的工程建立健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，从而造成费用增加或（和）竣工日期的延误，由承包人负责。

（7）合同当事人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工健康、安全保护和环境保护工作。承包人应负责对其分包人的管理、监督和指导。

（8）承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、工程总监的健康、安全、环境检查人员的监督和检查，并为此提供方便。

7.8.2  现场职业健康管理

（1）承包人必须遵守适用的职业健康法律规定和合同规定（包括对雇用、健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。 
（2）承包人必须遵守适用的劳动法规，保护其雇用人员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。 

（3）承包人必须对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按规定提供防止人身伤害的保护用具。

（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5）承包人对有毒有害岗位应进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等应及时整改，消除危害健康的隐患。

（6）承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。

7.8.3  现场安全管理

（1）发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。

（2）合同当事人应当遵守有关禁止通行的规定，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。合同当事人应要求其有关人员，包括监理人、承包人的分包人，遵守有关规定。当事人人员未能遵守此项规定，所造成的伤害、损坏以及损失，由各方分别负责。

（3） 承包人应按合同规定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。有条件的，应对现场实行封闭管理。施工组织设计文件中应根据工程特点，制定相应的安全技术措施，对专业性较强的工程，承包人应编制专项安全施工组织设计，以及维护安全、防范危险、预防火灾等措施。

（4）承包人（包括承包人的供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏。合同另有规定时除外。因未按规定采取防范措施所造成的损坏或竣工日期延误，由承包人负责。

（5）承包人须对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施，避免损害发生。施工开始前须向发包人或（和）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。

（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业时（含运输、储存、保管），应在施工前10天以书面形式通知发包人、或（和）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。

（8）安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表或（和）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的影响等进行检查，并根据发包人或（和）监理人提出的整改建议自费整改。发包人或（和）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.8.4  现场的环境保护管理

（1）承包人应负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等。因承包人未能通知发包人，并未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，或（和）竣工日期延误，由承包人负责。

（2）承包人应采取措施，并负责控制或（和）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，或（和）竣工日期延误，由承包人负责。

（3）施工现场残留、废弃的垃圾，应及时或定期运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人违反上述规定导致当地行政部门的罚款、赔偿等所增加的费用，由承包人承担。

7.8.5  事故处理
（1） 承包人或其分包人的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和救援单位，发包人应为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场，采取防止事故蔓延的相应措施。

（2） 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。

（3） 合同双方对事故责任有争议时，按照政府有关部门调查认定的最终结果办理。

（4）因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

（5）因承包人原因发生员工食物中毒、地方病及职业健康事件的，承包人应承担赔偿责任。

第8条  竣工试验

专用条款规定由承包人负责竣工试验的，合同双方应遵守本条规定。

8.1  竣工试验的一般义务

8.1.1  承包人的一般义务

（1） 承包人应完成竣工试验开始前的施工工程（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程），及竣工试验开始前应按合同、法律规定应完成的检查、检验、检测和试验。

（2） 在竣工试验开始前，承包人应根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的规定，向发包人提交相关的质检资料和竣工资料。

（3） 根据第 10条竣工后试验规定由承包人指导发包人的竣工后试验的，承包人应完成5.5.1款规定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.3.4款规定的操作维修手册。

（4） 竣工试验方案。承包人应按照法律和合同规定，在达到竣工试验条件20天前将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在10天内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的建议和意见自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。竣工试验方案需提交的份数应在专用条款中规定。方案包括以下内容：

1） 竣工试验方案编制的依据和原则；

2） 组织机构设置、责任分工；

3） 竣工试验的设备、材料、部件类别、性能标准、试验记录及验收表格；

4） 单件、单体、联动试验的启动、试验和结束程序；

5） 水、电、动力等条件的品质和用量要求；

6） 试验条件、试验程序；

7）安全程序、安全措施及防护设施；

8）竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；

9）专用条款中规定的其他要求。

（5）承包人的竣工试验应包括根据8.1.2款第3项发包人委托给承包人进行的永久性工程的设备、材料和部件的竣工试验。

（6）承包人应按照试验条件、试验程序，及5.3.3款第4项规定的标准、规范和数据，完成竣工试验。

8.1.2  发包人的一般义务

（1） 发包人应按承包人竣工试验实施方案的要求，按时准备并提供电力、供水、动力及相关消耗材料等，所提供电力、供水、动力及相关消耗材料等应满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。

（2） 发包人应提供竣工试验过程中必须的备品备件和相关消耗材料，因承包人原因造成备品备件和相关消耗材料损坏的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项。因正常耗损及发包人原因造成的损坏，发包人应免费予以补充。

（3） 发包人委托承包人对根据6.1.1款规定由发包人提供的永久性工程设备、材料、部件进行竣工试验的服务费用已包含在合同价格中。合同实施过程中发包人新委托的，按照13条变更和合同价格调整的规定执行。

（4）根据本款第（3）项发包人委托给承包人进行设备、材料、部件的竣工试验的，承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序进行竣工试验，其试验结果应符合5.3.3款第4项规定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。

8.1.3  竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人应提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中规定的相关条件及竣工试验的验收。

8.2  竣工试验的检验和验收

8.2.1  合同双方应根据5.3.3款第4项规定的标准、规范、数据，及8.1.1款第4项竣工试验方案的第3）子项规定的试验记录、验收表格，进行检验和验收。

8.2.2  承包人应在竣工试验开始前按8.1.1款的规定，对合同双方应提供的试验条件进行检查并落实。双方人员应在承包人准备的试验记录上记录并按验收表格签字。因发包人应提供的条件延误，给承包人带来的窝工损失，由发包人负责。如果使竣工试验时间延误，竣工日期应顺延。

8.2.3  承包人应在某项竣工试验开始36小时前向发包人或（和）监理人发出通知，通知包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人或（和）监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式通知承包人是否参加。试验合格后，合同双方应在试验记录及验收表格上签字。

发包人或（和）监理人在验收合格的24小时后不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人或（和）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽、紧后作业。

验收不合格的，承包人应在发包人或（和）监理人限定的时间内修正，重新试验并通知发包人或（和）监理人重新验收。

8.2.4  发包人或（和）监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验和验收，试验结果视为经发包人或（和）监理人认可并通过验收。

8.2.5  不论发包人或（和）监理人是否参加竣工试验和验收，发包人有权要求重新试验，承包人应按要求重新进行。如果重新试验不合格，因此增加的费用由承包人负责，竣工日期不予延长；如果试验合格，对承包人增加的费用，或（和）竣工日期的延误，按照13条变更和合同价格调整的规定处理。

8.2.6  竣工试验验收日期的规定

（1） 某项竣工试验的验收日期和时间。应按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；

（2） 单项工程竣工试验的验收日期和时间。应按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；

（3） 工程的竣工试验日期和时间。应按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为工程竣工试验验收的日期和时间。

8.3  竣工试验的安全和检查

8.3.1  承包人应按7.8款健康、安全和环境的规定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，对发包人提出的建议、意见和要求，承包人应自费修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。

8.3.2  承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

8.3.3  发包人或（和）监理人有义务按经确认的竣工试验安全方案中的安全规定、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。

8.3.4   发包人或（和）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿的指令。承包人应按指令要求进行整改、整顿，所增加的费用由承包人负责。如果因此造成工程进度延误，承包人应按4.1.2款的规定自费赶上。

8.3.5  合同双方应按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，开展竣工试验的组织、协调和实施，防止人身伤害和事故发生。

因发包人的原因造成的事故，应由发包人承担其相应责任、费用和赔偿。如果造成工程进度延误，竣工日期应顺延。

因承包人的原因造成的事故，应由承包人承担其相应责任、费用和赔偿。如果造成工程进度延误，应按4.1.2款的规定自费赶上。

8.4  延误的竣工试验

8.4.1  因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人应按4.1.2款的规定自费采取措施赶上竣工试验进度计划。

8.4.2  因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同规定的工程竣工日期延误，承包人应根据4.6款误期损害赔偿的规定，承担误期损害赔偿责任。

8.4.3  发包人组织的竣工试验。承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构规定的竣工试验进度计划进行竣工试验，且在收到发包人的通知后10天内仍未进行竣工试验，发包人可自行进行竣工试验，试验的风险和费用由承包人承担。

8.4.4  发包人未能根据8.1.2款发包人的一般义务的规定履行义务，导致承包人的竣工试验延误，发包人应承担承包人因此增加的费用，竣工日期相应顺延。

8.5  重新试验和验收

8.5.1  承包人未能通过相关的竣工试验的，发包人可依据8.1.1款第（6）项的规定要求承包人重新进行此项试验，并按8.2款竣工试验的检验和验收的规定进行验收。

8.5.2  不论发包人或（和）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过竣工试验，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第（6）项的规定进行此项竣工试验，并按8.2款竣工试验的检验和验收规定进行验收。

8.6  未能通过竣工试验

8.6.1 因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期应相应延长：

（1） 发包人未能按其批准的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量要求提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；

（2） 发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；

（3） 发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；

（4） 因发包人的其他原因，导致竣工试验未能通过。

8.6.2  因承包人的原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收要求的，竣工日期不予延长，相关费用及相关事项按下述规定处理。

（1） 如果该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人应采取补救措施自费修复。如果无法修复，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过；

（2） 如果该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，视为通过；

（3） 如果未能通过竣工试验，对操作或使用有实质性影响，发包人有权要求承包人自费修复相关部分并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。
（4） 如果未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权根据16.2.1款的索赔规定，向承包人提出索赔。

（5） 如果未能通过的竣工试验，使整个工程丧失了生产或（和）使用功能时，发包人有权根据16.2.1款的索赔规定，向承包人提出索赔，并根据18.4款的规定解除合同。

8.7  竣工试验结果的争议

8.7.1  协商解决。合同当事人对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。

8.7.2  委托鉴定机构。经合同双方协商，对竣工试验结果仍有争议的，双方应共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经鉴定，

（1）如果责任方为承包人，所需的鉴定费用及因此造成的损失由承包人承担，竣工日期不予延长；

（2）如果责任方为发包人，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的费用，由发包人承担，竣工日期应给予相应延长。

（3）如果合同双方均有责任时，双方应根据其责任大小，协商分担费用，及竣工日期是否延长。如果双方对费用分担、竣工日期延长发生争议，应依据16.3款争议和裁决的规定解决。

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收。合同双方应根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款中规定对单项工程或（和）工程进行接收。

（1） 按单项工程或（和）工程接收

1）根据第10条竣工后试验的规定，由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的。接收单项工程或（和）工程的先后顺序及时间安排在专用条款中规定。

2）由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，合同双方应在专用条款中规定接收单项工程或（和）工程的先后顺序及时间安排。

（2） 对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程或（和）工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同、国家法律规定的验收标准的，合同双方应按合同规定，办理工程接收和竣工验收。

9.1.2  接收工程应提交的资料。在接收工程时，承包人应按国家法律有关工程施工质量标准和竣工试验性能标准及合同的规定，向发包人提交相关的检查、检验、检测、试验的检查和验收资料，验收资料的类别、内容、份数和提交时间在专用条款中规定。

9.2  接收证书

9.2.1  承包人应在工程或（和）单项工程具备接收条件后的10天内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10天内组织接收，并签发工程或（和）单项工程接收证书。

单项工程的接收日期，以8.2.6款第2项规定的日期为接收日期。

工程的接收日期，以8.2.6款第3项规定的日期，作为接收日期。

9.2.2  扫尾工程和缺陷修复

根据9.1.1款第1项的规定，对工程或（和）单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。发包人应与承包人协商确定承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。

9.3  接收工程的责任

9.3.1  保安责任。自单项工程和（或 ）工程接收之日起，发包人应承担其保安责任。
9.3.2  照管责任。自单项工程或（和）工程接收之日起，发包人应承担其照管责任。发包人应负责维护、保养、维修单项工程、工程一切设施、设备、管道、部件和器具等，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾工程。

9.3.3  工程的财产责任。如果合同双方规定施工期间的工程财产保险的应投保方是承包人，承包人应将工程投保并在发包人接收单项工程或（和）工程日期之前保持持续有效。从发包人接收单项工程或（和）工程之日起，工程财产的应投保方应是发包人。

如果工程财产的应投保方不是承包人，工程建设过程中由于意外偶然风险所造成的工程财产损失，应由发包人承担。
9.4  未能接收工程

9.4.1  不接收工程。当发包人收到承包人送交的单项工程或（和）工程接收证书申请后的15天内不组织接收，视为单项工程、或（和）工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16天起，发包人应根据9.3款的规定承担相关责任。

9.4.2  未按规定接收工程。承包人未提交单项工程或（和）工程接收证书申请的、或未能通过单项工程或工程接收标准的，发包人的操作、使用人员应拒绝接收单项工程或（和）工程。

发包人未能遵守本款规定，使用或强令接收单项工程或（和）工程的，应承担9.3款接收工程规定的相关责任以及已被使用或强令接收的单项工程或（和）工程操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和赔偿责任。

第10条  竣工后试验

专用条款规定由承包人负责指导发包人的竣工后试验或（和）试运行考核的，合同双方应遵守本条规定。

10.1  责任与义务

10.1.1  发包人的责任和义务

（1） 发包人应负责组建竣工后试验的联合协调领导机构，并按法律和合同规定，进行分工、组织完成准备工作、竣工后试验和试运行考核。届时合同双方商定的联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等是本合同的组成部分。

（2） 发包人有权对第10.1.2款第（2）项规定的应由承包人提交的竣工后试验方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

（3） 发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目经理，项目经理须在回执上签字，并签署收到的日期和时间。

（4）承包人可对送达的组织安排、指令和通知提出建议，对承包人的建议，如果发包人经审查接受的，承包人应按其建议执行；如果发包人未能接受承包人的建议，则承包人应按发包人原来的要求执行。如果承包人未能按上述规定执行发包人的要求，所造成的人身伤害、事故责任、损失和赔偿等由承包人承担。

（5） 发包人有权在紧急情况下，以口头和书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应做记录并立即执行。如果承包人未能按发包人的指令进行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12 小时内以书面形式再发出补充指令并送交项目经理。

（6） 发包人根据法律和合同规定在竣工后试验阶段应尽的其他义务和工作，在专用条款中规定。

10.1.2  承包人的责任和义务

（1） 承包人应在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有一定资格和经验的人员，指导、监督操作人员的竣工后试验。

（2） 承包人应按法律和合同规定，在试验前向发包人提交竣工后试验方案。包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理措施及进度计划等。经发包人确认后实施。承包人需提交的竣工后试验方案提供的份数和时间在在专用条款规定。

（3） 承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议。该建议应以书面形式并签署送达发包人的日期和时间。如果发包人未能接受此项建议，仍按发包人原来的组织安排、或指令、或通知的要求，责令承包人执行时，承包人应即执行。承包人因执行此项安排、或指令、或通知而发生的事故、人身伤害和工程损害，由发包人承担其损失和责任。

（4） 在紧急情况下，发包人以口头指令要求承包人进行的操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做出记录，并做好实施操作、工作及作业的记录。发包人应在12小时内，再以书面形式将该紧急指令送达承包人，未能在12小时内以书面形式发出此项口头指令的补充通知时，承包人及其项目经理有权在接到口头指令后的24小时内以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。如果发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。如果承包人因执行此项口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加，由发包人承担。

（5） 操作维修手册的缺陷责任。承包人负责编制操作维修手册的，因手册缺陷造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人（包括其专利商）提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生的事故责任、人身伤害、工程损害和承包人的费用增加，由发包人承担。

（6） 承包人根据法律和合同规定，在竣工后试验阶段应尽的其他义务和工作，在专用条款中规定。

10.2  竣工后试验程序

10.2.1  发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料等以及试验条件，并组织安排其生产管理人员、操作维修人员、生产设备和各项准备工作。

10.2.2  承包人应按经批准的竣工后试验方案，提供具有一定资质和经验的人员指导操作，并完成方案中规定的应由承包人提供的竣工后试验所需要的其他设备、设施、工具、器具，及应由承包人完成的其他准备工作。

10.2.3  发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或（和）工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。

10.2.4  联合协调领导机构应全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分应达到竣工后试验的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件或（和）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。

10.2.5  竣工后试验的通知。发包人应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的15天内通知承包人开始竣工后试验的日期，合同双方另有约定时除外。

如果因发包人原因未能在接收单项工程或（和）工程的20天内或合同双方在专用条款中规定的日期内进行竣工后试验，自第21天开始、或自专用条款中规定的开始日期后的第二日开始，发包人应承担承包人由此发生的相关窝工损失，包括人工费、施工设备闲置费（如果有）管理费及其合理利润。

10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.1  合同双方应按照批准的竣工后试验方案规定的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，保证工程或（和）单项工程达到合同规定的生产功能或（和）使用功能。

10.3.2  发包人的操作人员和承包人的指导人员，应在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及规定的其他内容。

10.3.3  试运行考核

（1）根据5.2.1款由承包人提供生产工艺技术或建筑设计的，承包人应保证在试运行考核周期内符合5.2.1款或专用条款中规定的考核保证值或使用功能保证说明书的要求。

（2） 根据5.2.2款由发包人提供生产工艺技术或建筑艺术造型的，承包人应保证在试运行考核周期内符合5.2.2款的专用条款中规定的应由承包人承担考核保证值或使用功能保证说明书的要求中所规定的相关责任。

（3）合同双方应根据法律规定，在专用条款中规定试运行考核的时间周期。

（4）试运行考核通过或使用功能通过，合同双方应对考核结果共同编写详细报告，做出评价，报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发包人应根据10.7款的规定颁发考核验收证书。

10.3.4  产品或（和）服务收益的所有权。竣工后试验及试运行考核期间所产出的任何产品或服务收益及其市场利益属发包人所有。

10.4  竣工后试验的延误

10.4.1  根据10.2.5款竣工后试验通知的规定，非因承包人责任，发包人未能在发出竣工后试验通知后的90天内开始竣工后试验的，工程或（和）单项工程应视为通过了竣工后试验和试运行考核。

10.4.2  因承包人的原因造成竣工后试验延误，承包人应采取措施，尽快组织配合发包人开始并通过竣工后试验。如果延误造成发包人的费用增加，发包人有权根据16.2.1款的规定向承包人提出索赔。

10.4.3  按10.3.3款试运行考核的规定，已经开始了试运行考核，因发包人原因导致试运行考核中断或停止，且中断、停止的累计天数超过第10.3.3款第（3）项专用条款中规定的试运行考核周期的，试运行考核应在中断或停止后的2个月内重新开始，否则应视为工程或（和）单项工程已通过了试运行考核。

10.5  重新进行竣工后试验

10.5.1  根据5.2.1款、5.2.2款及专用条款的规定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补缺陷，并依据第10.2.3款规定的试验程序、试验条件，重新进行此项试验。

10.5.2  承包人根据10.5.1款重新进行试验的规定，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并按10.2.3款规定的试验程序、试验条件再次进行此项试验。

10.5.3  承包人重新进行竣工后试验，如果给发包人增加了额外费用，发包人有权根据16.2.1款的规定向承包人提出索赔。

10.6  未能通过考核

10.6.1  工程或（和）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能的，按以下规定处理： 

（1）未能通过试运行考核的损害赔偿

1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计未能通过试运行考核的赔偿

承包人根据5.2.1款专用条款规定的工程或（和）单项工程试运行考核保证值或使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中规定的未能通过试运行考核的损害赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向发包人支付了相应赔偿金额，应视为承包人通过了竣工后试验。

2）发包人提供的生产工艺技术或建筑艺术造型，未能通过试运行考核的，承包人应根据5.2.2款的专用条款中规定的责任，并按照本2）项在专用条款承包人应承担的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额进行赔偿。如果承包人应向发包人进行赔偿，且金额已支付，应视为承包人通过了竣工后试验。

（2） 承包人对未通过试运行考核的工程或（和）单项工程提出自费调查、调整和修正时，发包人如果接受，应商定相应的调查、修正和试验期限，并提供方便条件。此时，发包人可暂不按10.6.1款第（1）项规定的相关赔偿金额要求赔偿，但在通过该项考核之前，仍拥有按10.6.1款第（1）项规定的相关赔偿金额保留要求承包人赔偿的权利。

（3） 如果发包人接受了本款第（2）项规定，但在商定的期限内未能给承包人提供方便条件，致使承包人无法在规定期限内进行调查、调整和修正，应视为该项试运行考核已通过。

10.6.2  因承包人的原因，工程或（和）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值的，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚履约保函（如果有）。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约赔偿和索赔之中。

不应包括的连带合同有：投产、使用后的市场销售合同、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同，以及运输合同等损失。适用法律另有规定的除外。

10.7  考核验收证书

10.7.1  合同双方应在专用条款中规定，按工程或（和）按单项工程颁发考核验收证书。

10.7.2  发包人应根据10.4款、10.5.1款、10.5.2款的规定，以及10.6.1款通过或视为通过竣工后试验或（和）试运行考核的规定，按10.7.1款颁发考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期为实际完成考核之日。考核验收证书的颁发，并不能减轻或免除双方的合同责任。

第11条 质量保修责任

11.1  质量保修责任书

11.1.1  质量保修责任书。按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。承包人应按法律规定的保修内容及范围、保修期限，及质量保修责任与发包人签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程或（和）工程的接收日期，是承包人保修责任开始的日期。

11.1.2  承包人未能提交并与发包人签订质量保修责任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担此后的延期支付竣工结算款项的相应利息（如果合同约定了延期支付的利息）。

如果承包人提交了质量保修责任书，并提请与发包人签订该责任书，但因发包人原因未能及时签署，发包人应从接到该责任书的第11天起承担竣工结算延期支付的利息（如果合同约定了延期支付的利息）。

11.2  质量保修金额

专用条款规定质量保修金额的，合同双方应遵守本款规定。

11.2.1  质量保修金额。质量保修金额在专用条款中规定。

11.2.2  质量保修金额的暂扣。发包人应按11.2.1款规定的质量保修金额，并依据14.6款从按月完成的施工进度款的付款中、或依据14.7款从付款计划表中的施工进度计划付款中，将全部金额分期扣完。从施工进度款付款中开始暂扣的期次、暂扣比例在专用条款中规定。

11.2.3  质量保修金额的支付。发包人应依据第14.5.2款质量保修金额的支付规定，支付被暂扣的质量保修金额。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工资料及竣工验收报告

12.1.1  工程符合9.1款工程接收的相关规定，并完成了9.2.2款规定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监理人验收后，承包人应依据国家竣工验收的规定，向发包人提交完整的竣工资料及竣工验收报告，向政府有关部门提交的竣工验收报告由发包人编制；或依据合同双方在专用条款中规定的竣工资料的内容、格式和份数，向发包人提交竣工资料、竣工验收报告。

12.1.2  发包人应在接到竣工资料及竣工验收报告后的25天内提出修改意见或确认，承包人应自费修改。25天内发包人未提出修改意见，视为竣工资料或（和）竣工验收报告已被认可。

12.1.3  分期建设、分期投产或分期使用的工程，应按12.1.1款及12.1.2款的规定分期提交竣工资料及竣工验收报告。

12.2  竣工验收

12.2.1  组织竣工验收。发包人须按国家竣工验收的有关规定、或合同双方在专用条款中规定的方式和时间及时组织竣工验收。

12.2.2  延后组织的竣工验收。发包人在12.2.1款规定的时间之后组织有关部门进行竣工验收的，承包人有义务参加。发包人应在验收后的25天内对承包人的竣工验收报告提出的修改意见，承包人应自费修改。

12.2.3  分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，应按12.1.3款、12.2.1款的规定，分期组织有关单位验收。

第13条  变更和合同价格调整

13.1  变更权

13.1.1  变更权。发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权下达变更指令。变更指令应以书面形式发出。

13.1.2  变更。由发包人批准并发出的书面变更指令、口头变更指令，属于变更。包括：发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。

承包人对自身的设计、采购、施工、试验的缺陷修正、调整和完善，不属于变更，应自费修复。

13.1.3  变更建议权。承包人有权随时向发包人提交书面变更建议，包括：缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、运行的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其他利益。发包人接到此类建议后，应发出：不采纳、采纳、补充进一步资料的书面通知。

13.2  变更范围

13.2.1  勘察变更范围。发包人勘察计划的变更或承包人勘察过程中根据岩土工程条件及国家法律规定的勘察技术规范要求，需修改发包人委托的勘察任务书，及其所需要的附加工作，属于勘察变更的范围。

13.2.2  设计变更范围：

（1） 对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同规定的生产路线和规模；

（2） 对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同规定的建筑规模，未改变合同规定的使用功能；

（3） 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；

（4） 对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；

（5） 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；

（6） 因执行新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

（7）其他超出合同规定的设计事项；

（8） 上述变更所需的附加工作。

13.2.3  采购变更范围：

     （1）承包人已按发包人批准的长名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人必须选择该长名单中的另一家供货商；

     （2） 因执行新颁布的法律、标准、规范引起的变更； 

     （3）发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；

     （4）发包人要求增减合同中规定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量。

13.2.4  施工变更范围：

（1）根据13.2.2款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；

（2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；

（3）根据5.3.1款第1项、第2项之外，新增加的施工障碍；

（4）发包人要求对竣工试验合格的项目，重新进行竣工试验；

（5）因执行新颁布的法律、标准、规范引起的变更。

（6）上述变更所需的附加工作。

13.2.5  赶工。承包人在工程实施过程中接受了按发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快工程的勘察、设计、施工或其他任何部分的进度时，承包人为实施发包人的赶工指示，必要时应对项目进度计划进行调整。承包人增加的措施和资源的费用，应提出估算，作为一项变更。如果发包人未能批准此项变更，承包人有权按合同规定的相关阶段的进度计划执行。

13.2.6  调减部分工程。按4.7.4款承包人复工要求的规定，发包人的暂停超过45天，承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工，应一方要求，可以以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

13.2.7  其他变更。合同双方应根据工程的特点，在专用条款中规定其他变更。

13.3  变更程序

13.3.1  变更通知。为避免发包人的变更对工程的功能或使用功能等产生不利后果，发包人的变更应事先以书面形式向承包人发出通知。 

13.3.2 变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10天内向发包人提交书面建议报告，包括：

（1）如果接受发包人变更通知中的此项变更，则建议中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具等资源消耗的估算。如果此项变更将引起竣工日期延长，应说明理由并提交进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（2）如果不接受发包人变更通知中的此项变更，则建议中应包括不支持此项变更的理由，包括：

1）此变更不符合法律有关规定；

2）或承包人难以取得变更所需要的特殊设备、材料、部件；

3）或变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

4）或对生产性能保证值、使用性能保证的实现产生不利影响等。

13.3.3  发包人的审查和批准。发包人接到承包人根据13.3.2款规定提交的书面建议报告后，应在10天内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不应停止或延误任何工作。

（1） 发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项规定提交的建议报告后，应对其理由、估算、或（和）竣工日期延长进行审查，批准后，应以书面形式下达变更指令。

如果下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算或（和）竣工日期延长，自发包人接到此项书面建议报告后的第11天开始，视为承包人提交的变更估算、或（和）竣工日期延长，已被发包人批准。

（2） 发包人应对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查，对发包人审查后发出的撤销、改变、提出进一步要求的书面通知，承包人应予以执行。

13.3.4 承包人根据13.1.3 款的规定提交变更建议书的，其变更程序按照本条规定执行。
13.4  紧急性变更程序

13.4.1  发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。

13.4.2  承包人在紧急性变更执行完毕后的10日内，应向发包人提交实施此项变更的工作内容，以及设备、材料、人力、机具等资源的实际消耗的费用。如果因执行此项变更造成竣工日期延误，应说明理由并提交进度计划。

承包人未能在规定日期内提交实际消耗的费用或（和）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3  发包人在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10天内，应以书面通知承包人被批准的合理费用或（和）给予的竣工日期的合理延长。

如果发包人或其委托的监理人在接到承包人的此项书面报告后的10天内，未能批准承包人的成本费用或（和）竣工日期延长，自接到该报告的第11 天后，视为承包人提交的成本费用或（和）竣工日期延长已被发包人批准。
13.5  变更价款确定

承包人应依据下列方法计算每项变更的价款，经发包人代表或监理人签字确认后执行。

（1） 按专用条款规定的适用于变更工程的价格，来确定工程变更的价款；

（2） 按类似于变更工程的价格，确定工程变更的价款；

（3） 按双方协商并确认的价格，确定工程变更的价款。

13.6  建议变更的利益分享

发包人因批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议而减少的投资费用、缩短的工期、获得的长期效益或其他利益，合同双方应另行签订利益分享补充协议，作为本合同附件。

13.7  合同价格调整

承包人应在下述情况发生后30天内，将调整合同价格的原因、调整金额以书面形式通知发包人或监理人。经发包人确认的金额，作为合同价格的调整金额，在当期工程进度款同期支付或扣减。发包人收到承包人通知后15天内不予确认，也未能提出修改意见，视为已经同意该项价格的调整。包括以下情况：

（1） 合同签订后，因法律和国家有关价格政策的变化，对承包人履行合同义务产生影响时，合同双方应协商合同中相关项单价的调整，并相应调整合同价格；

（2）合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人的投入成本增减的，发包人应与承包人协商给予合理增减，并调整合同价格；

（3） 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过８小时的，承包人应向发包人提交报告并提供可证实的证明文件和估算，发包人应与承包人协商给予费用增加，调整合同价格；
（4） 合同双方根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更费用的增减，调整合同价格；
（5） 根据本合同规定的其他应增减的款项调整。合同中未能规定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。适用法律另有规定的除外；

（6） 合同价格的调整不包括合同变更，合同双方另有约定时除外。

13.8  合同价格调整的争议

发包人经与承包人协商，未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期延长达成一致，并发生争议，应根据16.3款关于争议和裁决的规定解决。

第14条  合同总价和付款

14.1  合同总价和付款一般规定

14.1.1  合同总价。本合同为总价合同，除根据本合同第13条变更和合同价格的调整以及合同中其它相关增减金额的规定外，合同价格不做调整。

14.1.2  付款的一般规定

（1）合同价款的货币币种为人民币，应在中国境内支付给承包人。

（2）发包人应按合同规定的付款类别、付款时间安排及承包人应得的款项，向承包人支付合同价款。

14.2  担保

14.2.1  履约保函。承包人是否提交履约保函，及履约保函（如需提供）的格式、金额和提交时间由双方在专用条款中规定。

14.2.2  支付保函。合同规定由承包人提交履约保函的，发包人应根据本款规定，向承包人提交支付保函。支付保函（如需提供）的格式、内容和提交时间在专用条款中规定。

14.2.3  预付款保函。承包人是否提交预付款保函及预付款保函的格式和提交时间在专用条款中规定。

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额。合同双方应按合同价格的10-30%作为预付款金额，具体金额应在专用条款中规定。

14.3.2  预付款支付。合同规定了预付款保函及预付款金额的，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10内，应根据14.3.1款规定的预付款金额一次支付给承包人；合同双方未能规定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内根据14.3.1款规定的预付款金额，向承包人支付预付款。

14.3.3  预付款抵扣

（1）抵扣预付款。预付款自发包人第一次支付施工进度款时开始抵扣（扣减的期次和比例在专用条款中规定），直至全部抵扣完毕。当预付款抵扣完毕时，如果合同规定承包人提交预付款保函，届时应将预付款保函退回给承包人。

（2）在发包人签发工程接收证书时，预付款尚未抵扣完毕时，

1）发包人有权从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；

2）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣时，如果合同规定提交预付款保函时，发包人有权从预付款保函中扣除尚未抵扣完的款项；

3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣时，合同未能规定预付款保函，规定了履约保函时，发包人有权从履约保函中抵扣尚未扣完的款项；

4）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣时，如果合同未能规定履约保函和预付款保函，承包人应将尚未扣减完的预付款余额支付给发包人。

14.4  工程进度款

14.4.1  勘察进度款。承包人截止到上月25日实际完成的勘察工作的金额，作为其当期付款申请的金额。承包人开出的每期的发票金额应与当期实际结算金额相符。

14.4.2  设计进度款。合同双方应根据本工程的特点，并结合不同设计阶段的技术含量及设计资源投入情况，在专用条款中规定设计阶段和设计进度款。

14.4.3  采购进度款。承包人应按合同价格中规定的采购款项总额，提交每批采购计划用款申请报告，包括：每批采购用款合计、首期采购进度款、期中采购进度款（分阶段进度款）、抵达现场验收后的付款。每批的发票金额应与当批实际结算金额相符。合同双方应根据工程采购进度用款的特点，在专用条款中另行规定。

14.4.4  施工进度款。承包人截止到上月25日实际完成的施工进度或（和）竣工试验的金额，作为当期付款申请的金额。每期的发票金额应与当期实际结算金额相符。在该付款中应抵扣的预付款，应遵守14.3.3款的相关规定。

14.4.5  竣工后试验进度款。承包人自竣工后试验开始之日起，截止到上月25日实际发生的费用金额，作为当期付款申请的金额。每期的发票金额应与当期实际结算金额相符。

14.4.6  承包人工程总承包管理费应分摊到相关进度款的付款申请中。

14.4.7  其他进度款在专用条款中规定。

14.5  质量保修金支付

14.5.1  质量保修金额的暂时扣减。根据11.2.1款质量保修金额和11.2.2款质量保修金额暂扣的规定，发包人可以在付给承包人施工进度款中按规定的期次、比例扣减质量保修金，直至将质量保修金额全部扣完。

14.5.2 质量保修金额的支付

（1） 在办理工程竣工验收和竣工结算时，发包人应将依据14.5.1款暂时扣减的全部质量保修金额的一半支付给承包人（合同另有规定时除外）。此后，如果承包人未能按发包人要求修复新出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷，发包人发生的此项费用，应从余下的质量保修金额中扣除。发包人在接收证书颁发之日起一年后的15天内，应将质量保修金额的余额支付给承包人。

（2） 在办理工程竣工验收和竣工结算时，承包人如果提供余下的一半质量保修金的保函，且发包人同意接受，发包人应在接到该保函后，向承包人支付该保修金额余下的一半款项。此后，如果承包人未能按发包人要求修复新出现的缺陷、或委托发包人修复该缺陷，发包人发生的此项费用，应从该保函中扣除。在接收证书颁发之日起一年后的15天内，该保函应退给承包人。合同双方应在专用条款中规定质保金保函的金额和格式。

14.6  按月工程进度申请付款

14.6.1  按月申请付款。承包人应在每个月月初的5日内，按发包人规定的月进度款申请格式、内容、要求和份数，提交上月工程进度款申请的付款报告。申请报告中的款项包括：

（1）按14.4款规定的勘察、设计、采购、施工和竣工后试验的工程进度款的款项；

（2）按13.7款合同价格调整规定的应增减的款项；

（3） 按14.3款预付款规定，支付及抵扣预付款的款项；

（4）按14.5款质量保修金额规定的暂扣及支付款项；

（5）根据索赔条款应增减的款项；

（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。

14.6.2  合同双方如果约定依据14.6.1款按月工程进度申请付款的方式，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。

14.7  按付款计划表申请付款

14.7.1  按付款计划表申请付款。付款计划表应以合同协议书规定的合同价格为基础，按照双方在专用条款规定的付款期数、计划每期应达到的主要形象进度或（和）应完成的主要计划工程量（含勘察、设计、采购、施工及竣工试验、竣工后试验）及每期付款金额，并依据发包人规定的格式、内容、要求和份数，提交当期付款申请报告。申请报告中的款项应包括：

（1）按合同双方在专用条款中规定的当期计划申请的勘察、设计、采购、施工和竣工后试验的计划付款金额；

（2）按13.7款合同价款调整规定的应增减的款项；

（3）按14.3款预付款规定，支付及按比例扣减预付款的款项；

（4）按14.5款质量保修金额规定的暂扣及支付款项；

（5）根据索赔条款应增减的款项；

（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。

14.7.2  发包人按付款计划表付款时，如果发现承包人的实际进度比付款计划表规定的项目进度计划明显落后时，发包人有权与承包人协商减少当期的付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，应以调整后的付款计划表为依据。

14.7.3  合同双方如果规定按14.7款付款计划表的方式申请付款时，则不能再约定按14.6款月工程进度付款申请的方式付款。 

14.8  付款条件与时间安排

14.8.1  付款条件。履约保函（如合同规定需提供）是发包人支付各项款项的条件，包括预付款。如果合同未规定提供履约保函，发包人应按合同规定支付各项款项。

14.8.2  预付款的支付，依据14.3.2款预付款的支付规定执行。
14.8.3  工程进度款

（1）按月工程进度申请与付款。合同规定依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.6.1款规定提交的每月付款申请报告之日起的14个工作日内核对并支付。

（2）按付款计划表申请与付款。合同规定依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.7.1款规定提交的每期付款申请报告之日起的14个工作日内核对并支付。

14.9  付款时间延误

14.9.1  因发包人的原因未能按14.8.3款规定的时间核对付款金额并向承包人支付工程进度款的，从此后的第15个工作日开始，发包人应以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。

14.9.2  发包人延误付款20天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，合同双方应遵照4.7.1款发包人的暂停规定执行。

发包人可与承包人协商签订延期付款协议书，发包人应按延期付款协议书规定的期数、金额和利息付款。如果双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误的，竣工日期应顺延。

14.9.3  如果发包人延误付款达60天以上，并影响到整个工程实施，承包人可根据18.2款规定向发包人发出解除合同的要求，解除合同。

14.10  税务与关税

14.10.1  按国家有关规定，发包人与承包人应各自履行各自的纳税义务。

14.10.2  发包人享有进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，应发包人的要求，承包人应给予配合。

14.11  索赔款项的支付

14.11.1  经合同双方协商确定的、或经有关部门调解确定的、或经仲裁确定的发包人应得到的索赔款项，发包人可从支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减。如果支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，可从履约保函（如果有）中抵扣。如果履约保函不足以抵扣，或合同双方未能规定履约保函，承包人应另行支付索赔款项。

14.11.2  经合同双方协商确定的、或经有关部门调解确定的、或经仲裁确定的承包人应得到的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列此款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。如果发包人未能支付，应从发包人提交的支付保函中抵扣。如果合同双方未能规定支付保函，发包人应另行支付索赔款项。

14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料。根据12.1.1款的规定和12.2.1款的规定，承包人提交的竣工资料或（和）竣工验收报告被发包人认可后的30天内，承包人应向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。

14.12.2  最终竣工结算资料。发包人收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30天内，应提出修改意见，经协商一致，承包人应自费修正并提交最终的竣工结算报告和结算资料。

14.12.3  结清竣工结算的款项。发包人应在承包人按14.12.2款规定提交最终竣工结算资料的30天内，结清竣工结算的款项，并将承包人按14.2.1款规定提交的履约保函（如果有）返还给承包人。承包人须将发包人按14.2.2款规定提交的支付保函（如果有）返还给发包人。

14.12.4  发包人未能答复竣工结算报告。发包人接到承包人根据14.12.1款规定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30天内，未能提出修改意见，也未予答复，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的规定，结清竣工结算的款项。

14.12.5  发包人未能支付竣工结算的款项

（1） 发包人未能按14.12.3款的规定，结清应付给承包人的竣工结算中的款项余额，承包人有权从发包人根据14.2.2款规定提交的支付保函中扣减该款项的余额。

如果合同未规定发包人按14.2.2款提交支付保函，发包人应从承包人提交最终结算资料后的第31天起，按中国人民银行同期同类的贷款利率支付拖欠的竣工结算款项的余额和利息。

（2）根据14.12.4款的规定，发包人未能在规定的30天内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额，应从承包人提交该报告后的第31天起，按中国人民银行同期同类的贷款利率，支付拖欠承包人的竣工结算款项的余额和利息。

如果发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90天内，仍未支付，承包人可依据第16.3款争议和裁决的规定解决。

14.12.6  未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料。工程竣工验收报告经发包人认可后的30天内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求交付工程时，承包人须交付；发包人不要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收规定已被发包人使用、接收的单项工程、工程和工程的任何部分。

14.12.7  承包人未能支付竣工结算的款项

（1） 承包人未能按14.12.3款的规定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额，发包人有权从承包人根据14.2.1款规定提交的履约保函中扣减该款项的余额。

如果履约保函金额不足以抵偿，从最终竣工结算提交之后的31天起，承包人应按中国人民银行同期同类贷款利率支付拖欠的竣工结算款项的余额和利息。如果承包人在最终竣工结算资料提交后的90天内仍未支付，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的规定解决。

（2）如果合同未规定履约保函，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31天起，按中国人民银行同期同类贷款利率，向发包人支付拖欠的余额和利息。如果承包人在最终竣工结算资料提交后的90天内仍未支付，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的规定解决。

14.12.8  竣工结算的争议。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的30天内，合同双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应按法律规定，并经合同双方协商一致，委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，并向承包人出具工程造价咨询单位竣工结算的审核意见，合同双方应按审核意见结清竣工结算的款项。如果仍有争议，应依据第16.3款争议和裁决的规定解决。

第15条  保险

15.1  保险的一般要求

15.1.1  合同双方应按适用法律对保险的规定，及合同规定的应投保方及其保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效等要求办理投保。承包人的此类投保费用包含在合同价格中。

（1）现场开工前，发包人应为其建设工程、其现场内的雇员，及第三方人员及财产办理保险。

（2）承包人进入现场前，应为其从事危险作业的人员办理人身意外伤害险，并为其施工现场的雇员、施工机械设备、临时设施，及第三方人员及财产办理保险。

（3）在合同执行过程中，适用法律规定应由承包人投保的强制性保险，合同双方应根据13条变更和合同价格调整的规定调整合同价格。

应投保方的保险种类及其保险范围、投保金额、保险期限和持续有效等要求，在专用条款中规定。

15.1.2  保险单需要对联合被保险人提供保险时，保险赔偿应对每个联合被保险人分别施用。发包人、承包人应各自代表自己的被保险人，并保证其被保险人遵守保险单规定的条件，按保险单规定的条件进行赔偿。

15.1.3  应投保方从保险人收到的理赔款项，应用于保单规定的意外损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。

15.1.4  应投保方应在双方投保项目及其期限内，向对方提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。

15.2  一切险和第三方责任险

对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同另一方同时列为保险合同项下的被保险人。具体投保方在专用条款中规定。

15.3  保险的其他规定

15.3.1  合同双方各自负责采购和运输的设备、材料、部件的运输险，由各自负责投保。承包人的此项保险费用已包含在合同价格中。

15.3.2  保险事项的事故发生时，合同双方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。

15.3.3  本合同规定以外的险种，发包人和承包人均可根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

第16条  违约、索赔和裁决

16.1  违约责任

16.1.1  发包人的违约责任。当发生下列情况时：

（1） 发包人未能履行5.1.1款、5.3.1款第1、2项的规定，未能按时提供真实、准确、齐全的项目勘察资料、项目基础资料和现场障碍资料；

（2） 发包人未能履行14款规定的调整合同价格，未能按预付款、工程进度款、竣工结算规定的款项类别、金额和时间支付相应款项；

（3）发包人未能履行合同中规定的其他责任和义务。

发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失、损害。如果造成工程关键路径延误，竣工日期应顺延。发包人承担违约责任，并未减轻或免除合同中规定的应由发包人继续履行的其他责任和义务。

16.1.2  承包人的违约责任。当发生下列情况时：

（1） 承包人未能履行第6.2款采购永久性工程设备、材料、部件检验的规定、7.5款施工质量与检验的规定，未能修复缺陷；

（2） 承包人经三次试验仍未能通过竣工试验，导致整个工程丧失了投产、使用利益；

（3） 承包人经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致整个工程丧失了生产价值、使用价值；

（4） 承包人未能履行合同规定的其他义务，给发包人带来了损失、损害和伤害；

（5） 承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许转让的，将工程转让他人。

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失、损害和伤害。承包人承担违约责任，并未减轻或免除合同中规定的应由承包人继续履行合同的其他责任和义务。

16.2  索  赔

16.2.1  发包人的索赔

发包人认为承包人未能履行合同规定的职责、责任、义务，且根据本合同规定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，认为有权得到应由承包人承担的损失、损害和伤害的赔偿，承包人未能按合同规定履行其赔偿责任时，发包人可向承包人提出索赔。索赔应依据法律及合同规定，并遵循如下程序进行：

（1） 发包人须在索赔事件发生后的30天内，向承包人送交索赔事件通知。如未在索赔事件发生后的30天内发出索赔事件通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；

（2） 发包人在发出索赔事件通知后的30天内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；

（3） 承包人在收到发包人送交的索赔资料后，应于30天内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据；

（4） 承包人在收到发包人送交的索赔资料后30天内未予答复或未对发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。

16.2.2  承包人的索赔

承包人认为发包人未能履行合同规定的职责、责任、义务，且根据本合同的任何条款规定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，认为有权得到应由发包人承担的损失、损害和伤害的赔偿及竣工日期延长，发包人未能按合同规定履行其赔偿义务时，承包人可向发包人提出索赔。索赔应依据法律和合同规定，并遵循如下程序进行：

（1） 索赔事件发生后30天内，向发包人发出索赔事件通知。如未在索赔事件发生后的30天内发出索赔事件通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；

（2） 承包人在发出索赔事件通知后的30天内，应以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；

（3） 发包人在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后，应于30天内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4） 发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的30天内未与承包人协商、或未予答复、或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已被发包人认可。

（5） 当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人应每周向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30天内，承包人应向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的规定相同。

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序。合同双方发生争议时，当事人首先应采取协商方式和解；经协商无法和解或当事人表明不愿协商和解时，应请有关主管部门进行调解解决。当事人经和解、调解仍存在争议时，合同双方应协商采取仲裁或诉讼解决索赔争议。

如果合同双方采取仲裁方式解决，应在专用条款中规定仲裁机构。

16.3.2  争议不应影响履约。发生争议后，合同双方都应继续履行其合同义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施， 

（1） 当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

（2） 经有关主管部门调解并要求停止实施，且被合同双方所接受；

（3） 法院或仲裁机构要求停止实施。

16.3.3  停止实施的工程保护。根据16.3.2款规定停止实施的工程或部分工程，合同双方应按合同规定的职责、责任和义务，保护好与本合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的永久性工程的设备、材料和部件。

第17条  不可抗力

17.1  不可抗力

不可抗力是在签订合同之前无法对其预测与准备，发生后任何一方无法避免、克服和控制，也无法将责任归罪于任何一方的事件和情况。包括但不限于如下事件和情况：

（1）战争、入侵、外国敌对行为（无论是否宣战）、动乱；

（2）恐怖分子使用或威胁使用恐怖活动，或权力机构为威慑恐怖分子或对付恐怖分子的行动；

（3）爆炸物、电离辐射、放射性污染、有毒及其他危险性物资（承包人使用的除外）；

（4）以音速或超音速飞行的航空器或其他航空装置造成的冲击波、飞行物坠落；

（5）自然灾害，如风、雨、雪、洪、震、火等自然灾害；

（6）重大流行性疾病。

17.2  不可抗力事件的发生

17.2.1  通知义务。觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同规定，工程现场照管责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方应全力协助并采取措施。发包人认为现场应暂停实施的，承包人应立即停止实施。

17.2.2  损害损失通报义务。不可抗力事件结束后的48小时内，承包人应向发包人通报受害和损失情况。如果不可抗力事件持续发生，承包人应每周向发包人代表和工程总监报告受害情况。双方对报告周期另有约定的除外。

17.3  不可抗力的后果和责任

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，应按法律规定，及合同的如下规定处理。

（1） 永久性工程及其设备、材料、部件等物资的损失、损害，以及与工程相关的图纸、文件、资料的损害，承包人应通知发包人所发生的合理费用，由发包人承担；

（2） 因工程损害导致第三方人员的伤害及其财产损害，由发包人承担；

（3） 双方受雇人员的伤害，应分别由发包人、承包人按各自的雇用合同关系负责处理；

（4） 承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

（5） 承包人停工期间的损失，由承包人承担；

（6） 停工期间，应发包人的要求并确认，承包人留在工程现场的技术管理人员、保卫和维护人员的费用，由发包人承担；

（7） 不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同规定的保护义务导致的延续损失、损害，迟延履行义务的一方应承担相应责任及其损失；

（8） 竣工日期延误的，发包人应给予顺延；
（9） 发包人要求承包人对工程进行清理、修复时，承包人应在不可抗力事件结束后的20天内或合同双方根据具体情况约定的时间内提交技术方案、费用估算和进度计划安排的资料及报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。

第18条  合同解除

18.1  由发包人解除合同

18.1.1  通知改正。承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，要求其在规定的合理时间内纠正并补救其违约行为。

18.1.2  由发包人解除合同。发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作，但应在发出解除合同通知15天前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同规定享有的任何其他权利。

（1）承包人未能遵守14.2.1款履约保函的规定（如果有）；

（2）承包人未能执行18.1.1款通知改正的要求；

（3）承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包规定；

（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人要求其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；

（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由修复日期拖延达30天以上；

（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同；

（7）根据8.6.2款第5项规定，因承包人的原因未能通过竣工试验，使整个工程丧失了生产功能、使用功能；

（8）根据10.6.2款规定，因承包人的原因未能通过竣工后试验并使整个工程丧失了生产价值、使用价值；

（9）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产或（和）清算程序。

18.1.3  承包人收到解除合同通知后的工作。在解除合同的30天内或双方约定的时间内，承包人应完成以下工作：

（1） 除发包人要求为保护生命、财产或工程安全、清理和需执行的工作外，应停止执行所有被通知解除的工作；

（2）发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其他文件应移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，应销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责采购并运抵现场的永久性工程的物资。在移交前，应妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程的设备、材料和部件等物资的保管、维护和保养工作；

（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

（5）应向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。包括：承包人为永久性工程物资已采购的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的，发包人应承担其费用。承包人应协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

（6）经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或解除部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人或（和）发包人指定方的名下，包括永久性工程及其设备、材料、部件等，以及相关工作；

（7）承包人应按照合同规定，继续履行其未被解除的合同部分工作；

（8）在未接到发包人发出的承包人撤离现场的通知前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场或（和）拆除。

18.1.4  解除日期的结算资料

根据18.1.2款的规定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即和承包人商定已发生的工程款项，包括：14.3款规定的预付款、14.4款规定的工程进度款、13.3.8款合同价格调整的款项、14.5款规定的保修金额暂扣的款项、16.2.款规定的索赔款项、本合同补充协议约定的款项，及合同任何条款规定的应增减款项。经合同双方协商一致，作为解除日期的结算资料。

18.1.5  解除合同后的结算

（1）合同当事人应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14.2.1款提交的履约保函（如果有）返还给承包人，承包人应将发包人根据14.2.2款提交的支付保函（如果有）返还给发包人。

（2）如果合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据14.3.3预付款减扣的规定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人（如果有）。

（3）如果发包人尚有其他未能扣减完的应收款余额，有权从14.2.1款规定的承包人提交的履约保函（如果有）中扣减，此后，应将履约保函返还给承包人。

（4）如果发包人按上述规定扣减完，仍有未能收回的款项时，或是合同未能规定履约保函和预付款保函，仍有未能扣减应收款项余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的部分设施、机具、设备、周转材料等作为抵偿。

18.1.6  承包人的撤离

（1） 全部合同解除的撤离。承包人接到发包人撤离现场的通知后，应将其机具、设备、设施自行撤离现场，并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人应为此提供必要条件。

（2） 部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，应将其多余的机具、设备、设施自费拆除并自费撤离现场，发包人应为此提供必要条件。

18.1.7  解除合同后继续实施工程的权利

（1）发包人可继续完成工程或与其他承包人继续完成工程。发包人有权与其他承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5款扣留抵偿的设施、机具和设备。

（2）发包人可随时解除合同或解除合同部分工作。但发包人不能为另行安排其他承包人实施工程而解除合同或解除合同部分工作。发包人违反上述规定的，承包人有权依据本项规定和相关法律规定，提出仲裁或诉讼，要求发包人赔偿。

18.2  由承包人解除合同

18.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但应在发出解除合同通知15天前告知发包人：

     （1）发包人延误付款达60天以上，或根据4.7.4款承包人要求复工的规定的情况时；

     （2）发包人实质上未能根据合同履行其义务，影响承包人实施工作停止30天以上；

     （3）发包人未能按合同规定提交支付保函（如果规定有）；

     （4）出现第19条规定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；
     （5）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明承包人将进入破产或（和）清算程序，或发包人无力支付合同款项。

发包人接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，如果发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成承包人的工作延误，竣工日期应给予顺延；因此增加的费用，由发包人承担。

18.2.2  承包人发出解除合同的通知后，应停止和应进行的工作如下：

（1）除发包人要求保护生命、财产、工程安全、清理和需执行的工作外，应停止所有进一步的工作；
（2）移交已完成的永久性工程及其采购的设备、材料、部件（包括已经采购的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的、尚未安装的永久性工程的设备、材料、部件）。在未移交之前，承包人应妥善做好已完工程和已购永久性工程的设备、材料和部件等物资的保管、维护和保养；

（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，应按双方商定的价格付款后，承包人应按规定时间提交。

（4）应向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。包括：承包人已采购的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的永久性工程设备、材料和部件，发包人应承担其费用。

（5）应发包人的要求，将分包合同转让至发包人或（和）发包人指定方的名下，包括永久性工程及其设备、材料、部件等物资，以及相关工作；

（6）在承包人自留文件资料中，应销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份；

18.2.3 解除合同日期的结算资料

根据18.2.1款的规定，发包人收到解除合同的通知后，合同双方应立即商定已发生的工程款项，包括：14.3款规定的预付款、14.4款规定的工程进度款、13.8款合同价格调整的款项、14.5款质保金额暂扣的款项、16.2款规定的索赔款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款规定的应增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用。经合同双方协商一致，作为解除日期的结算资料。

18.2.4 解除合同后的结算

（1） 应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清解除合同双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人根据14.2.2款提交的支付保函（如果有）返还给发包人，发包人应将承包人根据14.2.1款提交的履约保函（如果有）返还给承包人。

（2） 如果合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，应根据14.3.3预付款减扣的规定扣除，此后，发包人应将预付款保函返还给承包人。

（3） 如果承包人尚有其他未能收回的应收款余额，有权从14.2.2款规定的发包人提交的支付保函（如果有）中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。

（4） 如果承包人尚有其他未能收回的应收款余额，合同又未能规定发包人按14.2.2款提交支付保函，且发包人未能支付时，发包人应根据18.1.4款经合同双方协商一致的解除合同日期结算资料后的第1天起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。如果发包人在此后的60天内仍未支付，承包人有权根据第16.3款争议和裁决的规定解决。

（5）如果承包人尚有根据18.1.4款解除合同日期结算资料中未能付给发包人的付款余额，发包人可根据18.1.5款解除合同后的结算规定的第（2）项至第（4）项规定进行结算。

18.2.5  承包人的撤离。承包人应在合同解除后将除安全需要以外的所有其他物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。

18.3  合同解除后的事项

18.3.1  合同解除后，双方的结算及结算后的付款规定仍然有效，直至结清。

18.3.2  解除合同的争议。合同一方对解除合同、或对解除日期的结算资料有争议，应友好协商解决。经友好协商仍存在争议、或双方不接受友好协商，应根据16.3款争议和裁决的规定解决。

第19条  合同生效与终止

19.1  合同生效。合同在合同协议书中规定的合同生效条件满足之日生效。合同正本、合同副本的份数在专用条款中规定。

19.2  除本合同第11.2款质量保修责任书的规定外，合同双方已履行了合同约定的全部义务,竣工结算价款已结清，本合同即告终止。

19.3  合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

第20条 补充条款

双方根据有关法律规定，结合工程实施情况，经协商一致后，可对本通用条款的内容，在专用条款中具体约定、补充或修改。
第三部分 专用合同条款

第1条  一般规定
1.1  定义与解释
1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：执行通用条款。              
1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：无              
1.3  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用          语言。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：                  
1.5  标准、规范
1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称）：                              
1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： 无            
1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定： 无                            
发包人的技术要求及提交时间：                                      
承包人提交实施方法的时间：                                        
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：           ，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：           ，作为本合同附件。
第2条 发包人
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名：                        ； 
发包人代表的职务：                        ；
发包人代表的职责：                                               
2.3  监理人
2.3.1  监理单位名称：                                             
工程总监理姓名：                                                 
监理的范围：                                                     
监理的内容：                                                     
监理的权限：                                                     
2.4  安全保证 
施工现场的安全由承包人负责，发包人与承包人签定工程安全生产责任状。
2.5  保安责任
2.5.1  现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□ 发包人负责保安的归口管理
□ 委托承包人负责保安管理 
2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：                                                                 
第3条  承包人
3.1  承包人的一般义务和权力
3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：双方协定。                                                   
3.2  项目经理
3.2.1  项目经理姓名：                                             
项目经理职责：                                                   
项目经理权限：                                                   
    因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：按招标文件约定执行。         
3.8  分包
3.8.1  分包约定
约定的分包工作事项：                                              
第4条  进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：         


承包人提交项目进度计划的份数和时间：                                                                  
4.4   施工进度计划
4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述）
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：                     
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：                 
4.5  误期赔偿
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的       %或人民币金额为：              、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：         %或人民币金额为：               。
第5条  技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型
5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案
根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。
按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：
按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：
5.1.2  发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案
其中，
发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：                                                           
承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：                                                           
5.2  设计
5.2.1   发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：   

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：无。                                               
5.2.2   承包人的义务
    （1） 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求                   
5.2.4  操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：                 
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：                   
5.2.5  设计文件的份数和提交时间
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：按招标文件执行。              
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：按招标文件执行。             
5.3  设计阶段审查 

5.3.1   设计审查阶段及审查会议时间
本工程的设计阶段（名称）：                                        
设计审查阶段及其审查会议的时间安排：                             
第6条  工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1  发包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：                                 
6.1.2  承包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：                                 
（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                 
6.2  检验
6.2.1  工程检验与报告
（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：                          
6.3  进口工程物资的采购、
6.3.1  采购责任方及采购方式：                                     
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1  工程物资保管
委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：                       
承包人提交保管、维护方案的时间：                                 
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：                           
第7条  施工
7.1  发包人的义务
7.1.3  进场条件和进场日期
承包人的进场条件：                                              
承包人的进场日期：签定合同后三日内                                               
7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：                     
7.1.10  由发包人履行的其它义务：                                  
7.2  对承包人的义务
7.2.2  施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：                           
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：                                                               
7.2.3  提交临时占地资料
提交临时占地资料的时间：                                         
7.2.4  提供临时用水电等资料
承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：               
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：                     
水电等节点位置资料的提交时间：                                   
7.2.12  清理现场的费用：                                          
7.2.13  由承包人履行的其它义务：                                  
7.4 人力和机具资源
7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：           
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：                       
7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：           
主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：                       
7.5  质量与检验
7.5.2 质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：                                 
两方参检的部位、标准及表格形式：                                 
第三方检查的部位、标准及表格形式：                               
承包人自检的部位、标准及表格形式：                               
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收。
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：                                                     
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：
第8条  竣工试验
本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。
8.1  竣工试验的义务
8.1.1  承包人的一般义务
（4） 竣工试验方案
提交竣工试验方案的份数和时间：                            
第9条  工程接收
9.1  工程接收
9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收
在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。
□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：                                                       
□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：
9.1.2  接收工程提交的资料
提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：                       
第10条  竣工后试验
本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。
10.1  权利和义务
10.1.1  发包人的权利和义务
（6） 其它义务和工作：                                           
10.1.2  承包人的责任和义务
（2） 竣工后试验方案的份数和完成时间：                           
（7） 其它义务和工作：                                           
10.2  竣工后试验程序 
10.2.5竣工后试验日期的通知
单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：                   
10.3  竣工后试验及试运行考核
10.3.3 试运行考核
（3）试运行考核周期：        小时（或日、周、月、年）
10.6  未能通过考核
（1）未能通过试运行考核的赔偿
1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，
各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：                     
工程的赔偿金额（或赔偿公式）：                                  
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
其中，
承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：              
10.7  考核验收证书
10.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。
□ 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书
□ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书
第11条 质量保修责任
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1  缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的 5  %。
11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣
缺陷责任保修金金额的暂扣方式：扣留的质量保证金总额为签约合同价的5%，时间为一年，质保期满后发包人全部支付承包人。                                    
第12条  工程竣工验收
12.1  竣工资料及竣工验收报告
12.1.1竣工资料和竣工验收报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间：                              
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：                              
第13条  变更和合同价格调整
13.2 变更范围
13.2.6其它变更
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围： 
13.5  变更价款确定
13.5.4变更价款约定的其他方法：                  
13.6  建议变更的利益分享
建议变更的利益分享的约定：                                        
第14条  合同总价和付款 

14.1  合同总价和付款
14.1.2 付款
（2）承包人指定的开户银行及银行账户：                             
14.2  担保
14.2.1 履约保函
履约担保的金额：中标价的10%，以电汇形式打入招标人指定帐户或提供银行出具的保函。
其他要求：自中标通知书发出后，签订合同之前缴纳，否则视为投标人放弃中标资格。                  
14.3  预付款：无
14.4  工程进度款
14.4.1工程进度款
工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：                       
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.2  缺陷责任保修金的支付： 
14.6  按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：     。                   
14.7  按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：                                                             
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：       。                      
14.12  竣工结算
14.12.1  提交竣工结算资料
竣工结算资料的格式、内容和份数：       。
14.12.2  竣工结算价
承包人提交审计的竣工结算价如审核金额超过报审价的15%，超出部分的审计费用由承包人承担。                               
第15条  保险
15.1  承包人的投保
15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间： 与工程相关的险种均由承包人负责投保。                                        
15.2  一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人负责投保，出现问题由承包单位负责。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人负责投保，出现问题由承包单位负责。             
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人负责投保，出现问题由承包单位负责。                      
第16条  违约、索赔和裁决
16.3  争议和裁决
16.3.1  争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。
提交鄂尔多斯市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
向   鄂尔多斯市       所在地人民法院提起诉讼。
第19条  合同生效与合同终止
19.2  合同份数
本合同正本一式：     份，合同副本一式：     份。合同双方应持的正本份数：      ，副本份数：      。
第20条  补充条款
20.1  承包合同工程的内容及合同工作范围划分：


 

  

20.2  承包合同的单项工程一览表：









20.3  合同价格清单分项表：











20.4  其他合同附件：













第五章 工程量清单

	鄂尔多斯空港运输公司高低压配电及充电桩基础工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	招标工程量清单
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	招标人：
	
	
	法定代表人
或其授权人：
	

	
	
	
	（单位盖章）
	
	
	
	（签字或盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程造价
咨 询 人：
	
	
	法定代表人
或其授权人：
	

	
	
	
	（单位资质专用章）
	
	
	
	（签字或盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	编制人：
	
	
	复核人：
	

	
	
	
	（签字、盖执业专用章）
	
	
	
	（签字、盖执业专用章）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	编制时间：
	
	
	复核时间：
	

	填表须知

	1
	工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
	

	2
	招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
	

	3
	工程量清单格式的填写应符合下列规定：
	

	3.1
	工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
	

	3.2
	总说明应按下列内容填写：
	

	
	（1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
	

	
	（2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
	

	
	（3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
	

	
	（4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
	

	3.3
	其他说明应按如下内容填写：
	

	
	（1）工程招标和分包范围；
	

	
	（2）工程量清单编制依据；
	

	
	（3）工程质量、材料等要求；
	

	
	（4）施工特殊要求；
	

	
	（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
	

	
	（6）其他需要说明的内容。
	

	3.4
	分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
	

	3.5
	措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
	

	3.6
	其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
	

	3.7
	投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
	

	3.8
	招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
	

	4
	如有需要说明其他事项，可增加条款。
	


	建筑分部分项工程量清单

	工程名称：鄂尔多斯空港运输公司高低压配电工程
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	
	
	配电站、开关站工程
	
	
	
	

	
	
	主要生产工程
	
	
	
	

	
	
	箱式变电站(环网箱)
	
	
	
	

	
	PA2111
	基础工程
	
	
	
	

	1
	PA2111PT0501
	箱变基础
	
	座
	1
	

	2
	PA2111PT0502
	箱变护栏
	
	m
	18
	

	3
	PA2111PT0503
	箱变护栏基础预制块
	
	块
	16
	

	
	
	电缆线路工程
	
	
	
	

	
	
	土石方
	
	
	
	

	
	PF1111
	土石方挖填
	
	
	
	

	4
	PF1111PL3203
	挖电缆沟
	
	m³
	60
	

	5
	PF1111PL3204
	破、复混凝土路面
	
	m³
	18
	

	6
	PF1111PL3205
	破、复沥青路面
	
	m²
	30
	

	7
	PF1111PL3206
	绿化破除与恢复
	
	m
	40
	

	8
	PF1111PL3207
	电缆警示带
	
	m
	98
	

	9
	PF1111PL3208
	接地扁钢
	
	t
	0.6
	

	
	
	构筑物
	
	
	
	

	
	PF2411
	工作井
	
	
	
	

	10
	PF2411PL3201
	电缆井
	
	座
	2
	

	
	PF2511
	电缆埋管
	
	
	
	

	11
	PF1111PL3217
	电缆保护管敷设C PVCφ150
	
	m
	135
	

	12
	PF1111PL3218
	电缆保护管敷设C PVCφ200
	
	m
	220
	


	安装分部分项工程量清单

	工程名称：鄂尔多斯空港运输公司高低压配电工程
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	
	
	配电站、开关站工程
	
	
	
	

	
	
	主要生产工程
	
	
	
	

	
	PC1951
	箱式变电站(环网箱)
	
	
	
	

	1
	PC1951PC5301
	变压器
	
	台
	1
	

	
	
	电缆线路工程
	
	
	
	

	
	
	电缆敷设
	
	
	
	

	
	PF4111
	10kV电缆敷设
	
	
	
	

	2
	PF4111PL3601
	电缆沟（隧道、排管及沿墙）电力电缆敷设（10kV）
	
	m
	1
	

	
	
	电缆附件
	
	
	
	

	
	PF5111
	10kV电缆头安装
	
	
	
	

	3
	PF5111PL3901
	电力电缆头（10kV）
	
	套
	1
	

	
	PF7111
	电缆防火
	
	
	
	

	4
	PF7111PL4101
	防火堵料
	
	项
	1
	

	
	PF9111
	电缆调试与试验
	
	
	
	

	5
	PF9111PL4101
	电缆试验（10kV）
	
	回路
	1
	


	投标人采购材料（设备）表
	

	工程名称：鄂尔多斯空港运输公司高低压配电工程
	
	
	
	
	金额单位：元
	

	序号
	材料(设备)名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	备注
	

	一
	设备
	
	
	
	
	

	
	安装
	
	
	
	
	

	S0515001
	全电子电度表
	
	块
	1
	
	

	S0515001
	采控终端
	
	块
	1
	
	

	S0615001
	故障指示器
	线路
	个
	2
	
	

	S0201005
	预制成套箱式变压器
	YB1-10kV/1600kVA 带高压开关柜
	台
	1
	
	

	ZC0303015
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆
	YJV22  8.7/15kV  3×95
	m
	300
	
	

	ZC0303004
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆
	YJV22 0.6/1kV  5×50
	m
	230
	
	

	ZC0303006
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆
	YJV22 0.6/1kV  5×95
	m
	1500
	
	

	ZC0303009
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆
	YJV22 0.6/1kV  5×185
	m
	240
	
	

	ZC0313002
	冷缩式电缆终端 10kV户内型
	8.7/15kV 3×70～120
	套
	2
	
	

	ZC0317001
	热缩式电缆终端 1kV
	3×25～50
	套
	4
	
	

	ZC0317002
	热缩式电缆终端 1kV
	
	套
	20
	
	

	ZC0317003
	热缩式电缆终端 1kV
	3×185～300
	套
	4
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	

	
	建筑
	
	
	
	
	

	
	箱变护栏
	
	米
	18
	
	

	
	警示带
	
	米
	50
	
	

	
	电缆井
	
	座
	2
	
	

	
	电缆井井盖
	
	套
	2
	
	

	ZC0802001
	镀锌扁钢
	
	t
	1
	
	

	ZC0701004
	电缆保护管 C PVC
	φ150
	m
	66
	
	

	ZC0701005
	电缆保护管 C PVC
	φ200
	m
	231
	
	

	
	安装
	
	
	
	
	

	
	标识牌
	
	块
	10
	
	

	
	电缆警示带
	
	米
	50重复
	
	

	ZC0324001
	防火堵料
	
	t
	1
	
	


	投标人采购材料（设备）明细表

	工程名称：鄂尔多斯空港运输公司高低压配电工程
	
	
	
	
	金额单位：元

	序号
	材料（设备）名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	备注

	一
	设备
	
	
	
	

	
	安装工程
	
	
	
	

	
	配电站、开关站工程
	
	
	
	

	
	主要生产工程
	
	
	
	

	
	配电站、开关站
	
	
	
	

	
	营销系统
	
	
	
	

	PC1931
	计量系统
	
	
	
	

	PC1931PG4901
	智能电能表
	
	块
	
	

	S0515001
	全电子电度表
	
	块
	1
	

	S0515001
	采控终端
	
	块
	1
	

	PC1951
	箱式变电站(环网箱)
	
	
	
	

	PC1951PC5301
	变压器
	
	台
	
	

	S0201005
	预制成套箱式变压器
	YB1-10kV/1600kVA 带高压开关柜
	台
	1
	

	
	电缆线路工程
	
	
	
	

	
	电缆敷设
	
	
	
	

	PF4111
	10kV电缆敷设
	
	
	
	

	PF4111PL3601
	电缆沟（隧道、排管及沿墙）电力电缆敷设（10kV）
	
	m
	
	

	ZC0303015
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆
	YJV22  8.7/15kV  3×95
	m
	354
	

	ZC0303004
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆
	YJV22 0.6/1kV  5×50
	m
	606
	

	ZC0303006
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆
	YJV22 0.6/1kV  5×95
	m
	1313
	

	ZC0303009
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆
	YJV22 0.6/1kV  5×185
	m
	303
	

	S0615001
	故障指示器
	线路
	个
	2
	

	
	电缆附件
	
	
	
	

	PF5111
	10kV电缆头安装
	
	
	
	

	PF5111PL3901
	电力电缆头（10kV）
	
	套
	
	

	ZC0313002
	冷缩式电缆终端 10kV户内型
	8.7/15kV 3×70～120
	套
	2
	

	ZC0317001
	热缩式电缆终端 1kV
	3×25～50
	套
	4
	

	ZC0317002
	热缩式电缆终端 1kV
	3×70～150
	套
	20
	

	ZC0317003
	热缩式电缆终端 1kV
	3×185～300
	套
	4
	

	二
	材料
	
	
	
	

	
	建筑工程
	
	
	
	

	
	配电站、开关站工程
	
	
	
	

	
	主要生产工程
	
	
	
	

	
	箱式变电站(环网箱)
	
	
	
	

	PA2111
	基础工程
	
	
	
	

	PA2111PT0502
	箱变护栏
	
	m
	
	

	
	箱变护栏
	
	米
	50
	

	
	电缆线路工程
	
	
	
	

	
	土石方
	
	
	
	

	PF1111
	土石方挖填
	
	
	
	

	PF1111PL3207
	电缆警示带
	
	m
	
	

	
	警示带
	
	米
	98
	

	PF1111PL3208
	接地扁钢
	
	t
	
	

	ZC0802001
	镀锌扁钢
	
	t
	1
	

	
	构筑物
	
	
	
	

	PF2411
	工作井
	
	
	
	

	PF2411PL3201
	电缆井
	
	座
	
	

	
	电缆井
	
	座
	2
	

	
	电缆井井盖
	
	套
	3
	

	PF2511
	电缆埋管
	
	
	
	

	PF1111PL3217
	电缆保护管敷设C PVCφ150
	
	m
	
	

	ZC0701004
	电缆保护管 C PVC
	φ150
	m
	142
	

	PF1111PL3218
	电缆保护管敷设C PVCφ200
	
	m
	
	

	ZC0701005
	电缆保护管 C PVC
	φ200
	m
	231
	

	
	安装工程
	
	
	
	

	
	电缆线路工程
	
	
	
	

	
	电缆敷设
	
	
	
	

	PF4111
	10kV电缆敷设
	
	
	
	

	PF4111PL3601
	电缆沟（隧道、排管及沿墙）电力电缆敷设（10kV）
	
	m
	
	

	
	标识牌
	
	块
	31
	

	
	电缆警示带
	
	米
	98
	

	PF7111
	电缆防火
	
	
	
	

	PF7111PL4101
	防火堵料
	
	项
	
	

	ZC0324001
	防火堵料
	
	t
	1
	


充电桩基础工程量
1.14个1米长、0.8米宽、厚0.5米的现浇混凝土充电桩基础，基础预埋直径10厘米的CPVC电缆管；

2.增加直径10厘米的CPVC电缆保护管350米；

3.破除沥青混凝土路面15平米；

4.破除水泥稳定基层15平米；

5.挖出并外运土方8立方米；

6.基地C15现浇混凝土垫层4.5立方米；

7.充电桩混凝土基础采用C25混凝土。

第六章 投标文件格式

封  面

                                      （项目名称）
（项目编号：               ）
投 标 文 件
投标人：                                (盖章)
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
        年        月        日

目  录

第一部分：商务部分

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金
五、已标价工程量清单

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料
第二部分：技术部分
施工组织设计

第一部分：商务部分


一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。
2．我方承诺在招标文件规定的60日投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知” 第1.4.3、1.4.4、1.4.5、1.4.6项规定的任何一种情形。
5．                                       （其他补充说明）。

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
地址：                                         
网址：                                         
电话：                                         
传真：                                         
邮政编码：                                     
        年       月       日
（二）投标函附录
	序号
	条款内容
	约定内容
	备注

	1
	拟派项目负责人

（项目经理）
	姓名：              
专业：              

等级：              

职称：              
	

	2
	工期
	          日历天
	

	3
	缺陷责任期
	   24个月    
	

	4
	承包人履约担保金额
	              
	

	5
	逾期竣工违约金
	              
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	              
	

	7
	质量标准
	              
	

	8
	质量保证金扣留百分比
	  3%的工程款  
	

	……
	……
	
	


投标人：                                （盖章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

        年       月       日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                            
姓名：        性别：        年龄：        职务：        
身份证号码：                

系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                           （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

        年       月       日

三、授权委托书
本人        （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                        （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）
身份证号码：                            

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：                            

        年       月       日
三、投标保证金

此页后附投标保证金汇款凭证复印件及投标人基本账户开户许可证复印件。
如采用银行保函，格式如下。
                        （招标人名称）：
鉴于                    （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加                    （项目名称）的投标，                    （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）                  。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）
地    址：                                               
邮政编码：                                               
电    话：                                               
        年       月       日
四、已标价工程量清单

五、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目经理简历表
填表说明：“项目经理简历表”应附项目经理资格证书等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	          年毕业于                    学校          专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（三）其他主要项目管理人员简历表
填表说明：“其他主要项目管理人员简历表”应附其他岗位人员执业证书、职称证书等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	          年毕业于                    学校          专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账  号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备  注
	


注：此表后附企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等复印件，以及招标文件载明的其他证明材料。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	合同签订日期
	

	承担的工作
	

	项目经理
	

	项目描述
	

	备注
	


注：每张表格只填写一个项目，并标明序号，后附合同复印件。

（四）正在施工和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	签约合同价
	

	承担的工作
	

	项目经理
	

	项目描述
	

	备注
	


注：每张表格只填写一个项目，并标明序号，后附合同复印件。

（五）近年获奖资信情况表
	奖项资信名称
	

	颁发机构
	

	颁发日期
	

	备注
	


注：每张表格只填写一项，并标明序号，后附获奖资信证书复印件。

（六）近年发生的诉讼及仲裁情况
	近年（2017年至今）发生的诉讼及仲裁应在此处说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体要求见投标须知。如没有就直接填写‘无’。

	诉讼及仲裁说明
	备注

	
	


七、其他材料

1．招标文件要求提供的其他材料。

2．投标人认为需提供的其他材料。

3．投标单位须提供有效的《信誉承诺书》（格式见附件1）、《农民工工资保障金的交纳与使用承诺书》（格式见附件2）
附件1

信誉承诺书

致：                        （招标人名称）
我方在此声明

1、我单位                 （单位名称）拟派往               （项目名称）的项目经理          （项目经理姓名）未担任其他在建项目建设工程的项目经理。

2、我单位不存在下列情形之一：

（1）近年（      年至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态；

（2）处于被责令停业，投标资格被暂停或取消状态；

（3）近年（      年至今）有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

3、我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

①中标后，无正当理由放弃中标资格；

②中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

③在签订合同时，向招标人提出附加条件；

④不按照招标文件要求提交履约保证金；

⑤要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

⑥要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

⑦法律法规和招标文件规定的其他情形。

我方保证上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

        年       月       日
信誉承诺书后附投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）及“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）网页查询结果截图。

附件2
农民工工资保障金的交纳与使用承诺书

致：                        （招标人名称）
根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区建设领域农民工工资保障金管理办法的通知》内政办字[2006]443号文件的规定，我方对农民工工资保证金的交纳与使用在此向招标人承诺：

1、我方参与投标的               （项目名称）项目，一旦中标，我方保证及时并且足额将农民工工资保障金存入建设行政主管部门指定的账户。

2、如果我方中标，               （项目名称）项目出现拖欠农民工工资情况的，由有关部门按规定从我方的农民工工资保障金中先予支取。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

        年       月       日
第二部分：技术部分

施工组织设计
1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表
附表三  进度计划

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表

